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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 
EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL 
“PROYECTO CONSTRUCTIVO DE FINALIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE 
DESAGÜE Y NUEVA EDARI DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA (T.M. DE 
GRANADILLA DE ABONA)”, CONTRATACIÓN MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO 
ABIERTO. 
 
 

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES (*) 
 
(*) En caso de discrepancia entre el pliego de cláusulas administrativas particulares que consta a 
continuación de este Cuadro Resumen, y este último, que tiene carácter informativo, prevalecerá el 
contenido del pliego, por revestir carácter contractual. 

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Los trabajos incluidos en el presente contrato tienen por objeto la ejecución y puesta en 
funcionamiento de las obras e instalaciones descritas en el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 
FINALIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE DESAGÜE Y NUEVA EDARI DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL DE GRANADILLA (T.M. DE GRANADILLA DE ABONA), así como: 
 
a) Las actuaciones necesarias para la ejecución y puesta en funcionamiento de la EDARI incluidas 
sus instalaciones de Baja Tensión, sus instalaciones de Contra incendio y Planta Fotovoltaica, 
recogidas en sendas Separatas, así como en el resto de Documentos redactados al efecto; Separata 
de Almacenamiento de Productos Químicos e Informe de Justificación de Cumplimiento de 
Equipos a Presión. Los Presupuestos de las Instalaciones de Baja Tensión, Contra Incendio y Planta 
Fotovoltaica constan detallados en sus correspondientes separatas y han sido incluidos, como 
partidas alzadas a justificar, en el Presupuesto del Proyecto Constructivo de Finalización de la 
Conducción de Desagüe y Nueva EDARI del Polígono Industrial de Granadilla. En el caso de la 
Separata de Almacenamiento de Productos Químicos, su Presupuesto detallado está íntegramente 
incluido en los capítulos 01.03.03.06.01 y 01.03.03.06.02 del Presupuesto del Proyecto Constructivo 
de Finalización de la Conducción de Desagüe y Nueva EDARI del Polígono Industrial de Granadilla. 
 
b) La ejecución de las Medidas Correctoras y Compensatorias previstas en el Documento 
Ambiental del Proyecto de Finalización de la Conducción de Desagüe y Nueva EDARI del Polígono 
Industrial de Granadilla, que fue objeto de Informe de Impacto Ambiental por la Comisión de 
Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT), publicado en el BOP núm. 22 de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, de fecha 20 de febrero de 2019. Dichas medidas son las recogidas en el Capítulo 06 
del Presupuesto del Proyecto Constructivo. 
 
c) La operación por un período de seis (6) meses de prueba de las instalaciones, que incluirá la 
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explotación de la EDARI, y el Programa de Vigilancia y Control (PVC) a realizar en cumplimiento de lo 
previsto en la Orden Ministerial de 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la Instrucción para el 
Proyecto de Conducciones de Vertido desde Tierra al Mar y fijado en la autorización de vertido al mar 
a otorgar por la Dirección General de Protección de la Naturaleza (DGPN).  
 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Polígono Industrial de Granadilla, Granadilla de Abona, 
Isla de Tenerife. 
 
CÓDIGO CPV: 42.99.29: Trabajos de construcción de obras de ingeniería civil n.c.o.p.  
 
 
2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
La Comisión Ejecutiva de la Sociedad Polígono Industrial de Granadilla será el órgano encargado de 
la contratación de la presenta licitación. 
 
 
 
3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO. 
 
 Ordinaria. 
 
 Urgente  
 
 
 
4. ANTECEDENTES, NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO. 
 
El Polígono Industrial de Granadilla, situado en la zona costera del municipio de Granadilla de Abona, 
abarca un área industrial con una superficie de 700 Ha dividida en distintos sectores, de las que 252 
Ha se encuentran desarrolladas y se corresponden con los terrenos que ocupan el ITER, (40 Ha), el 
Área Especial de Infraestructuras Básicas (76 Ha repartidos entre DISA y la Central Térmica Endesa) 
y los sectores SP2-01 y SP2-02 (136 Ha entre ambos), totalmente urbanizados y con un número 
importante de empresas implantadas. 
 
El resto de los terrenos lo componen el Sector SP1 (240 Ha) pendiente de urbanizar, el Sector SP3 
(59 Ha) destinado al Puerto de Granadilla y a espacios de reserva y protección de infraestructuras y el 
Espacio Natural de Montaña Pelada (130 ha). 
 
Concluidas las obras de urbanización de los sectores SP2-01 y SP2-02, el sistema de saneamiento 
del Polígono fue, junto con el de abastecimiento, objeto de cesión al Ayuntamiento de Granadilla 
mediante la firma de la correspondiente Acta de Recepción que tuvo lugar el 1 de diciembre de 2008, 
prestándose, desde esa fecha, los correspondientes servicios a través de la empresa concesionaria 
del servicio municipal de abastecimiento y saneamiento. Hasta aquél entonces, la Sociedad Polígono 
de Granadilla atendió con carácter provisional y de forma efectiva las redes de saneamiento y 
abastecimiento de ambos sectores. 
 
Como solución provisional hasta la puesta en servicio de la EDAR, el Polígono cuenta con un sistema 
de vertido consistente en fosa séptica y dos pozos absorbentes con autorización administrativa 
concedida por el CIAT con fecha 7 de enero de 2003, habiéndose cambiado la titularidad del 



 
PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES                                                                             Página  3 

expediente a favor del Ayuntamiento de Granadilla mediante Decreto de dicho CIAT de fecha 6 de 
febrero de 2014. 
 
Los antecedentes para la instalación de la EDAR en el Polígono se remontan al mes de octubre de 
2001 con la incoación, ante la administración competente, del expediente para la ejecución del 
Proyecto “Emisario Submarino y Tratamiento Previo de Aguas Residuales en el Polígono Industrial de 
Granadilla” y la obtención de la preceptiva Autorización de Vertidos al Mar, así como la concesión, por 
la Demarcación de Costas, de la ocupación de la zona de dominio público marítimo terrestre de salida 
al mar prevista en el citado Proyecto. Diversas vicisitudes, no sin antes haber cumplido esta Sociedad 
con los distintos requisitos exigidos por las administraciones competentes, han impedido la conclusión 
de las obras e instalaciones proyectadas, pudiéndose ejecutar sólo una primera fase del Proyecto 
inicial consistente en el acceso y urbanización de la parcela de la EDAR y parte de la conducción del  
emisario hasta el límite de la franja de terreno del dominio público marítimo terrestre, obras que 
concluyeron en el mes de julio de 2011. 
 
La Gerencia del CIAT, mediante Decreto de fecha 19 de marzo de 2018, resolvió declarar la extinción 
por caducidad de la Autorización Administrativa para la Depuración y Vertido de Aguas Residuales del 
Puerto y Polígono Industrial de Granadilla otorgada el 9 de junio de 2008, instando a la Sociedad 
Polígono de Granadilla a solicitar nueva autorización administrativa basada en un nuevo proyecto de 
depuración actualizado. 
 
Esta circunstancia, unida a los 17 años transcurrido desde la redacción del Proyecto inicial sin que se 
hayan obtenidos las preceptivas autorizaciones para la posterior ejecución del sistema de tratamiento 
y vertido inicialmente previsto, la evolución tecnológica acontecida en este tiempo en materia de 
depuración y vertido, la oportunidad que brinda la implantación de la infraestructura portuaria 
ejecutada para un nuevo diseño de la conducción de desagüe, sin tener que solicitar la autorización 
de Costas y la no afección a los sebadales de la zona, así como la necesidad de adaptación a las 
nuevas Normas de Calidad Ambiental, ha dado lugar a que la Sociedad Polígono Industrial de 
Granadilla haya promovido la actualización del Proyecto Inicial al objeto de recoger los aspectos 
indicados, hecho que culminó con la redacción, en septiembre de 2018, del Proyecto denominado 
"FINALIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE DESAGÜE Y NUEVA ESTACIÓN DEPURADORA DE 
AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (EDARI) DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA 
(T.M. DE GRANADILLA DE ABONA)”, así como del DOCUMENTO AMBIENTAL acompañante. 
 
En cuanto a la tramitación administrativa del nuevo Proyecto y su Documento Ambiental, los hitos más 
importantes han sido los siguientes: 
 
La Comisión de Evaluación Ambiental del Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el 25 de 
enero de 2019, emitió el INFORME AMBIENTAL del proyecto de “FINALIZACIÓN DE LA 
CONDUCCIÓN DE DESAGÜE Y NUEVA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 
INDUSTRIALES (EDARI) DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA)”, teniendo en cuenta que dicho proyecto se encuentra sometido al trámite de Evaluación 
de Impacto Ambiental, categoría simplificada, por aplicación de la letra d) grupo 8 del anexo B de la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. En dicho 
Informe Ambiental se determinó que las actuaciones no tienen efectos significativos sobre el 
medio ambiente, por lo que no deberá someterse a procedimiento de Evaluación Ambiental ordinaria, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones, medidas protectoras, correctoras y compensatorias 
recogidas en el Documento Ambiental. 
 
El 28 de marzo de 2019 se recibe escrito de la Autoridad Portuaria de Tenerife en el que se otorga la 
Concesión en Dominio Público Portuario para la colocación de la tubería de la Conducción de 
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desagüe que falta por acometer hasta llegar al mar. 
 
Con fecha 14 de junio de 2019, la Gerencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife resolvió otorgar 
autorización administrativa al Polígono Industrial de Granadilla S.A. para la ejecución y puesta 
en marcha de un sistema para la depuración de aguas residuales industriales contemplado en el 
proyecto denominado “FINALIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE DESAGÜE Y NUEVA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (EDARI) DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
DE GRANADILLA (T.M. DE GRANADILLA DE ABONA)”, así como para el vertido del efluente al 
subsuelo (temporalmente), hasta que se obtenga la autorización de vertido al mar por parte de la 
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. 
 
El 17 de junio de 2019 se emite Informe favorable de Compatibilidad con la estrategia Marina de 
la Demarcación Canaria en relación al proyecto de “FINALIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE 
DESAGÜE Y NUEVA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 
(EDARI) DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA (T.M. DE GRANADILLA DE ABONA)”, por 
parte del Ministerio para la Transición Ecológica (Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 
Mar). 
 
En la actualidad, se está a la espera de obtener la correspondiente Autorización de Vertido al 
Mar (expediente VER 2018/25044) por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de 
Canarias, la cual fue solicitada con fecha 8 de octubre de 2018.  
 
Con la finalidad de proceder a la licitación de las obras, se ha redactado, en junio de 2019, el 
“PROYECTO CONSTRUCTIVO DE FINALIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE DESAGÜE Y NUEVA 
EDARI DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA (T.M. DE GRANADILLA DE ABONA)”  
 
 
 
5. DIVISIÓN EN LOTES. 
 
 NO 
 
 
 
6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
1. Presupuesto base de licitación (con IGIC) …………….7.314.714,43.- € 
2. IGIC: (6.5%) …………………………………………………… 446.437,97.- € 
3. Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones contractuales previstas 20%; IGIC 
excluido.) ………...……………………………………………   8.241.931,75.- € 
4. Presupuesto de licitación (IGIC excluido) …………..    6.868.276,46.- € 
5. Financiación:   
SI.  
NO 
 
Las referencias al porcentaje del IGIG lo serán al tipo que esté vigente en la fecha de presentación de 
las Ofertas. 
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7. GASTOS DE PUBLICIDAD Y OTROS GASTOS. 
 
- El adjudicatario en su caso, estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta 
el siguiente importe máximo: dos mil euros (2.000 €), en los términos establecidos en la cláusula 26 
del pliego. 
  
- Otros gastos son los enunciados en la cláusula 26 del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares.  
 
 
 
8. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
De conformidad con lo establecido en la cláusula nº 11 del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el plazo de presentación de proposiciones y documentación 
complementaria es de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS NATURALES contados desde la fecha de la 
última publicación en los medios de comunicación de esta licitación. Dicha fecha se publicará para 
mejor conocimiento en el perfil del contratante de Polígono Industrial de Granadilla, S.A.  
 
 
 
9. GARANTÍAS. 
 
Previas o provisionales: no se exigen.  
 
Definitiva: 5% del precio final ofertado, IGIC excluido, de conformidad con lo establecido en la 
cláusula 17.6 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. La garantía se constituirá a 
disposición de Polígono Industrial de Granadilla, S.A. 
 
Complementarias: 5 % del precio final en los términos previstos en las cláusulas 17.6 y 27.4. 
 
 
 
10. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL.  
 
CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL (obligatoria): 
 
 SI. La siguiente: 
 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
K) Especiales 8. Estaciones de tratamiento de aguas 4. Cuantía superior a 840.000 

euros 
F) Marítimas  8. Emisarios submarinos 3. Cuantía superior a 360.000 € 

e inferior o igual a 840.000 € 
 
- El licitador deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración responsable en la que 
manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación (Anexo 
nº VI). 
 
- En el caso de Unión Temporal de Empresas se exige que todas las empresas que concurran en la 
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unión temporal estén debidamente clasificas como empresas de obras excepto para las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que deberán acreditar su solvencia económica 
y financiera y técnica o profesional. 
 
 
 
11. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  
 
 Abierto a todo empresario interesado en participar con aptitud para contratar. 
 
 
 
12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
a) CRITERIOS CUALITATIVOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PARÁMETROS 
OBJETIVOS (C1) -MÁXIMO 40 PUNTOS- 
 
1. Memoria Constructiva del Proceso de Ejecución y de Organización de los trabajos (MÁXIMO 
37,5 PUNTOS) 
 
Se puntuará el conocimiento y desarrollo de una memoria explicativa del proceso, en un documento 
que no sobrepase las cien páginas por una sola cara (tipo de letra “arial”, tamaño 12 y espaciado 
simple), orientada al aseguramiento de la eficacia y eficiencia de los procesos constructivos que se 
pretenden llevar a cabo, que será puntuada en base al desarrollo relativo a: 
 
Proceso de Ejecución y Programación de las obras (10 puntos). Se valorará el grado de detalle 
de cada una de las actividades o tajos en los que se divide la obra, la descripción de los procesos 
constructivos de cada actividad y las soluciones adoptadas a los posibles problemas detectados y 
afecciones generadas. Se tendrá en cuenta en la valoración la continuidad entre tajos, de manera que 
se facilite la ejecución de la obra desde el punto de vista de la coherencia y organización de la obra. 
Se planteará la Organización de la obra y se presentarán los medios materiales adscritos. Se 
especificarán los recursos materiales que optimicen la logística definiendo la implantación y ubicación 
a lo largo de las diferentes fases de la obra de los equipo y medios auxiliares (maquinaria), 
instalaciones provisionales (casetas, talleres), necesidades de acopios de material y las áreas 
destinados a ello, accesos de la maquinaria.  
 
Equipo humano disponible para la totalidad de la obra y estructura organizativa de los trabajos con 
especificación del currículum vitae del equipo técnico (10 puntos). 
 
Subcontratistas previstos y compromisos de disponibilidad con expresa identificación de los 
mismos (7,5 puntos). 
 
Compromiso de disponibilidad de equipos y materiales con expresa identificación de los mismos 
en términos de casa comercial, calidades y características técnicas para cada equipo y/o material 
especificado en el proyecto. (10 puntos). 
 
2. Mejoras Específicas (MÁXIMO 2,5 PUNTOS) 
 
Estudio, justificación y propuestas de medidas, sin coste para el Polígono Industrial de Granadilla, 
S.A. para la implantación de sensores o instrumentación para detección de sustancias o parámetros - 
adicionales a los ya incluidos en el Proyecto Constructivo - que permitan el control de procesos en las 
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instalaciones atendiendo a la componente industrial del vertido y a los posibles daños que las 
referidas sustancias o parámetros pudieran ocasionar a los equipos previstos en las instalaciones. 
 
A los efectos anteriores se valorará: 
 
Justificación de la necesidad y conveniencia de la implantación de los sensores o instrumentación 
propuestos por el licitador (1 punto). 
 
Número de sensores o instrumentación propuestos por el licitador y su utilidad en el proceso de 
tratamiento definido en el Proyecto Constructivo (1,5 puntos). 
 

Puntuación máxima C1....................40 puntos 
 
No serán aceptadas las ofertas que obtengan menos de 20 puntos para los criterios 
cualitativos (C1)  
 
Así, valoradas las ofertas técnicas de los licitadores y obtenida la puntuación total de cada una, 
aquellas que superen el umbral continuarán dentro del proceso de valoración. El resto de ofertas, que 
no superen el umbral referido, se considerarán rechazadas y no se procederá en ellas a la valoración 
del criterio C2. 
 
b) CRITERIO ECONÓMICO (C2) -MÁXIMO 60 PUNTOS- 
 
1. Oferta Económica C2 
 

 
 
 
 C2: Calificación precio de la oferta. 
 P0: Presupuesto de la oferta (excluido el IGIG). 
 PL: Presupuesto de licitación (excluido el IGIC). 
 P10: Presupuesto cuyo porcentaje de baja sea igual a diez (10) unidades sobre la media     
aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones económicas presentadas y no 
rechazadas. 
 

Puntuación máxima C2...................60 puntos  
 
A los efectos del artículo 149 de la LCSP, se entenderá que una oferta incurre en presunción de 
anormalidad cuando el Presupuesto de la oferta, P0 sea inferior al Presupuesto P10, definido en este 
apartado. En el caso de que una o varias de las empresas, que habiendo incurrido inicialmente en 
presunción de anormalidad, finalmente fueran rechazadas conforme al procedimiento establecido en 
el citado artículo 149 de la LCSP, el Órgano de Contratación, la/s excluirá de la clasificación y 
acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido 
clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 150 de la LCSP. De acuerdo con lo 
anterior, la clasificación de las ofertas solo se llevará a cabo entre las ofertas que no hayan sido 
excluidas.  
 
  

C2=    10 + 50  
 

 

1- 
 

 

(Po-P10)2 

 

 (PL-P10)2 
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13. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS. 
 
Variantes:  No. 
 
Mejoras:    No.  Si.  

 
 
14. MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
La prevista en la cláusula 13 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
 
15. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 1. 
 
Los previstos en la cláusula 12 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
 
 
16. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 2. 
 
Los previstos en la cláusula 12 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
 
 
17. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 3. 
 
La proposición económica exigida en la cláusula 12 del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares conforme al modelo del Anexo nº VII del citado pliego. 
 
 
 
18. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBE OBTENERSE EN LOS CRITERIOS NO 
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 
 
 Sí, se establece un umbral mínimo de puntuación: 20 PUNTOS EN LOS CRITERIOS 
CUALITATIVOS 
 
 
 
19. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS. 
 
Los previstos en la cláusula 16 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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20. PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN. 
 
Los establecidos en la cláusula 17 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
 
 
21. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS LICITADORES CON LA SOCIEDAD. 
 
Exclusivamente a los efectos de clarificación de dudas sobre la información publicada en el perfil 
del contratante y en los medios de comunicación:  
 

 Dirección: Polígono Industrial de Granadilla, S.A., Calle Panamá, nº 3. Edificio 
Luna. 3ª planta, oficina 13. 38009. Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España.  

 Teléfonos: 922 53 57 08. 
 Dirección/es de correo electrónico: polgran@polgran.com 

 
 
 
22. PERFIL DE CONTRATANTE. 
 
Conforme dispone la cláusula 11 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares desde 
la siguiente dirección de Internet: www.polgran.com 
 
 
 
23. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA. 
 
Plazo: veinticuatro (24) meses (incluyendo dieciocho (18) meses de ejecución de obra y seis (6) meses 
de prueba de las instalaciones), computados según lo establecido en la cláusula 9 del presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 
 
Posibilidad de Prórroga: No.  
 
No obstante, cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el Órgano de Contratación podrá ampliar el 
plazo inicialmente concedido. 
 
A tener en cuenta: 
 
Cláusula suspensiva 1:  
 
El contrato podrá ser parcial y temporalmente suspendido, a instancia de Polígono Industrial de 
Granadilla, S.A., y será de obligada aceptación para el adjudicatario, hasta tanto se obtenga el título 
de AUTORIZACIÓN DE VERTIDO AL MAR (Expte. 2018/25044VER), iniciado ante la Dirección 
General de Protección de la Naturaleza de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de 
Canarias. 
 
La extensión de dicha suspensión se circunscribe exclusivamente a las actuaciones para la ejecución 
de la obra de la conducción de desagüe. 

http://www.aguastenerife.org/
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La extensión en el tiempo se circunscribe exclusivamente hasta la obtención del referido título 
habilitante de vertido al mar. 
 
El contratista no podrá reclamar cantidad alguna en concepto de gastos, ni daños ni perjuicios 
económicos o de otro tipo por la activación de la presente cláusula suspensiva. 
 
Cláusula suspensiva 2:  
 
El contrato podrá ser suspendido, a instancia de Polígono Industrial de Granadilla, S.A., si durante su 
tramitación no concurriera la Autorización y/o aprobación del Proyecto (Licencia Municipal de Obras) 
por parte del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.  
 
 
24. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 
 
 Precios unitarios, a los que se les aplicará de forma proporcional el coeficiente de baja resultante 
de la adjudicación.  
 
 
 
25. REVISIÓN DE PRECIOS. 
  
  NO, conforme a la cláusula 6º del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  
 
 
 
26. DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 
 Adjudicación de un contrato de servicios profesionales por parte de Polígono Industrial de 
Granadilla, S.A. 
 
 
 
27. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
 
En el plazo de quince (15) días computado de conformidad con lo establecido en la cláusula 19.1 del 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
 
 
28. PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
   Necesario.   
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29. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
 
Las previstas en la cláusula 29 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
 
 
30. PENALIDADES. 
 
Las previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en la cláusula 28 del 
mismo. 
 
 
 
31. SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA. 
 
Permitida, de conformidad con lo establecido en la cláusula 30 del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
 
 
 
32. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER 
CONTRACTUAL. 
 
El previsto en la cláusula 3 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. Los 
documentos enumerados en la cláusula 3.1 del pliego, sin perjuicio de los documentos en los que 
resulten obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición. 
 
En caso de discordancia entre el pliego de cláusulas administrativas particulares y cualquiera del resto 
de los documentos contractuales, prevalecerá el citado pliego en el que se contienen los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato.  
 
El presente cuadro resumen tiene carácter meramente informativo. 
 
 
 
 
33. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS. 
 
 SI. Las previstas en la cláusula 32.1 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
 
 
 
34. PLAZO DE GARANTÍA. 
 
El establecido en la cláusula 36 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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35. ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y ÓRGANO 
DESTINATARIO DE LAS FACTURAS. 
 
Dirección Financiera y Administrativa de Polígono Industrial de Granadilla, S.A. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 
EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL 
“PROYECTO CONSTRUCTIVO DE FINALIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE 
DESAGÜE Y NUEVA EDARI DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA (T.M. DE 
GRANADILLA DE ABONA)”, CONTRATACIÓN MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO 
ABIERTO. 

 

ÍNDICE DEL CLASULADO Y ANEXOS 
 
I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO.  
CLÁUSULA 2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
CLÁUSULA 3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
CLÁUSULA 4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
CLÁUSULA 4.1 CAPACIDAD DE OBRAR. 
CLÁUSULA 4.2 PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 
CLÁUSULA 4.3 CLASIFICACIÓN- 
CLÁUSULA 5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO 

DE LICITACIÓN. 
CLÁUSULA 5.1 EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS. 
CLÁUSULA 5.2 EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
CLÁUSULA 5.3 EL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS. 
CLÁUSULA 5.4 EL IMPORTE DEL IGIC. 
CLÁUSULA 5.5 EL PRECIO DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 6.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
CLÁUSULA 7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 
CLÁUSULA 8.- GARANTÍA PROVISIONAL. 
CLÁUSULA 9.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
CLÁUSULA 11.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE. 
CLÁUSULA 12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
CLÁUSULA 13.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. 
CLÁUSULA 14.-  DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  
CLÁUSULA 15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
CLÁUSULA 16.- APERTURA DE PROPOSICIONES.  
CLÁUSULA 17.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 18.-  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
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IV.- EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
CLÁUSULA 19.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.  
CLÁUSULA 20.- PROGRAMA DE TRABAJO. 
CLÁUSULA 21.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS.  
CLÁUSULA 22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECTOR DE LAS OBRAS. JEFE DE 

OBRA. 
CLÁUSULA 23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
CLÁUSULA 24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
CLÁUSULA 25.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 
CLÁUSULA 26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
CLÁUSULA 27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE  COBRO. 
CLÁUSULA 28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL 

DEL CONTRATO. PENALIDADES. 
CLÁUSULA 29.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS. 
CLÁUSULA 30.- SUBCONTRATACIÓN. 
CLÁUSULA 31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 
CLÁUSULA 32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.  
CLÁUSULA 33.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 
 
V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRAS. 
CLÁUSULA 35.- MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRAS. 
CLÁUSULA 36.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
CLÁUSULA 37.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

 
ANEXOS 

 
ANEXO I.- MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS. 
ANEXO II.- MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS 
POR LA EMPRESA. 
ANEXO III.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
ANEXO IV.- MODELO DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS. 
ANEXO V.- MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN. 
ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  DE VIGENCIA DE LOS DATOS 
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS. 
ANEXO VII.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
ANEXO VIII.- MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN INFORMÁTICA RELATIVA A LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA, ASÍ 
COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL.  
ANEXO IX.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE 
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ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES EXIGIDOS COMO 
REQUISITO ADICIONAL DE SOLVENCIA. 
ANEXO X.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL PORCENTAJE DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 
ANEXO XI.- PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL VERTIDO A REALIZAR DURANTE EL 
PERÍODO DE PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN. 
ANEXO XII.- MODELO DE AVAL PARA GARANTÍA DEFINITIVA. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
1.-OBJETO DEL CONTRATO. 
 
1.1.- El objeto del contrato será el siguiente: 
 
A) La ejecución y puesta en funcionamiento de las obras e instalaciones descritas en el PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE FINALIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE DESAGÜE Y NUEVA EDARI DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA (T.M. DE GRANADILLA DE ABONA). 
 
La Documentación Técnica que compone dicho Proyecto se pone a disposición de los licitadores en el 
perfil del contratante del Polígono Industrial de Granadilla, S.A. 
 
 
El Proyecto Constructivo, donde se definen y valoran adecuadamente los trabajos a realizar, se 
compone de dos CAJAS (CAJA I y CAJA II) que contienen los cuatro DOCUMENTOS que lo componen 
(DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA, DOCUMENTO Nº 2. PLANOS, DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO, 
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO), repartidos en cinco Tomos, según se puede apreciar en las 
siguientes imágenes de las portadas de ambas cajas que contienen el Proyecto: 
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Las obras deberán realizarse - en lo que no resulte contrario a lo establecido en el presente Pliego - 
conforme a lo recogido en el PROYECTO CONSTRUCTIVO, así como a las indicaciones que, en su 
caso, se establezcan por la Dirección de las Obras. 
 
B) Las actuaciones necesarias para la ejecución y puesta en funcionamiento de la EDARI y que 
incluyen sus instalaciones de Baja Tensión, sus instalaciones de Contra incendio y Planta Fotovoltaica, 
recogidas en sendas Separatas, así como en el resto de Documentos redactados al efecto (Separata 
de Almacenamiento de Productos Químicos e Informe de Justificación de Cumplimiento de Equipos a 
Presión.). 
 
 
Las referidas Separatas y Documentos se incorporan a la Documentación Técnica aportada, y son:   
 
● SEPARATA DE BAJA TENSIÓN PARA EDARI DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA. 
 
● SEPARATA DE CONTRA INCENDIO PARA EDARI DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
GRANADILLA. 
 
● SEPARATA DE PLANTA FOTOVOLTAICA DE 55 KW SOBRE CUBIERTA PARA EDARI DEL 
POLIGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA. 
 
● SEPARATA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EDARI DEL POLIGONO 
INDUSTRIAL DE GRANADILLA. 
 
● INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN PARA EDARI DEL 
POLIGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA. 
 
Resulta necesario que - por parte del adjudicatario del encargado de la ejecución de las obras - se 
asegure la coherencia de las actuaciones ejecutadas con lo establecido en las Separatas 
anteriores. 
 
Los Presupuestos de las instalaciones de Baja Tensión, Contra incendio y Planta Fotovoltaica constan 
detallados en sus correspondientes separatas y han sido incluidos, como partidas alzadas a justificar, 
en el Presupuesto del Proyecto Constructivo de Finalización de la Conducción de Desagüe y 
Nueva EDARI del Polígono Industrial de Granadilla. En el caso de la Separata de Almacenamiento 
de Productos Químicos, su Presupuesto detallado está íntegramente incluido en los capítulos 
01.03.03.06.01 y 01.03.03.06.02 del Presupuesto del Proyecto Constructivo de Finalización de la 
Conducción de Desagüe y Nueva EDARI del Polígono Industrial de Granadilla. 
 
C) Ejecución de las medidas ambientales propuestas -durante la ejecución de las obras- en el 
Documento Ambiental del Proyecto. 
 
 
El Proyecto de "FINALIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE DESAGÜE Y NUEVA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (EDARI) DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
DE GRANADILLA (T.M. DE GRANADILLA DE ABONA)” de fecha septiembre de 2018, así como su 
DOCUMENTO AMBIENTAL acompañante fue objeto de tramitación del correspondiente procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental en cumplimiento de lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de 
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diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, habiéndose adoptado Acuerdo de la Comisión de Evaluación 
Ambiental de Tenerife (CEAT) de 25 de enero de 2019 sobre Informe de Impacto Ambiental del 
“Proyecto de finalización de conducción de desagüe y nueva estación depuradora de aguas 
residuales industriales (EDARI) t.m. Granadilla de Abona”, donde se concluye - entre otros - que el 
citado Proyecto “no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no deberá 
someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones, medidas protectoras correctoras y compensatorias recogidas en el 
Documento Ambiental, en el Documento Aclaratorio y las siguientes que resultan de la evaluación 
ambiental practicada:  
 
• Medidas protectoras y correctoras que deben incorporarse:  
 
Según lo enunciado en el apartado 2, la redacción de una Separata al Proyecto de Construcción de la 
EDARI para la instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de las edificaciones de la nueva 
EDARI. El contenido de dicha Separata será incluido en el Proyecto con carácter previo a la licitación 
de las obras, debiendo contemplar el Presupuesto del Proyecto el coste de ejecución de esta medida 
correctora. 
 
• Cuestiones que deben incorporarse al Plan de Vigilancia Ambiental:  
 
Según lo enunciado en el apartado 2, la inclusión dentro de la Línea de Acción 3, Protección del 
Patrimonio Cultural del Programa de Vigilancia y Control Ambiental, que en caso de que durante el 
desarrollo de las obras subacuáticas se detecte la presencia de elementos patrimoniales de interés, se 
deberá paralizar la ejecución de las obras, siendo necesario para su continuación un reconocimiento 
previo del fondo marino por parte de arqueólogo cualificado y debidamente autorizado, para la oportuna 
valoración de dichos elementos y determinar las medidas a tomar en función de la legislación de 
protección del patrimonio cultural. “ 
 
Por ello, debe asegurarse por parte del adjudicatario responsable de la ejecución de las obras, la 
ejecución de las Medidas Correctoras y Compensatorias recogidas en el DOCUMENTO 
AMBIENTAL y en el Proyecto de Finalización de la Conducción de Desagüe y Nueva Edari del 
Polígono Industrial de Granadilla, que fue objeto de Informe de Impacto Ambiental por la Comisión de 
Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT), publicado en el BOP núm. 22 de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, de fecha 20 de febrero de 2019. Dichas medidas son las recogidas en el Capítulo 06 del 
Presupuesto del Proyecto Constructivo. 
 
A los efectos de su definición, se incluye entre la Documentación Técnica puesta a disposición de los 
licitadores a través del perfil del contratante, la siguiente: 
 
● El DOCUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO del Proyecto de Finalización de la Conducción de 
Desagüe y Nueva EDARI del Polígono Industrial de Granadilla, que fue objeto de Informe de Impacto 
Ambiental por la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT). 
 
● El Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT) de 25 de enero de 
2019 sobre Informe de Impacto Ambiental del “Proyecto de finalización de conducción de 
desagüe y nueva estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI) Termino 
Municipal de Granadilla de Abona, publicado en el BOP de S/C de Tenerife núm. 22, de fecha 
20/02/2019. 
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El adjudicatario deberá aportar al Director de las Obras toda la documentación ambiental justificativa 
que, a los efectos anteriores, le sea requerida por éste. 
 
Como ya se ha señalado, las medidas ambientales Correctoras y Compensatorias se encuentran 
valoradas en el Capítulo 06 del Presupuesto del Proyecto Constructivo.  
 
D) Operación de un período de seis (6) meses de prueba de las instalaciones, que incluirá la 
explotación de la EDARI, y el Programa de Vigilancia y Control (PVC). 
 
 
Atendiendo a lo previsto en el ANEJO Nº12 ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN DE LA EDARI del 
Proyecto Constructivo se han obtenido los costes anuales de explotación de la EDARI (que 
ascienden a 323.472,85 €/año), que -para la determinación del Presupuesto del contrato- se extrapolan 
a los 6 meses del período de pruebas previsto; por ello, en el Presupuesto del citado Proyecto 
Constructivo y en concepto de Puesta en Marcha y Período de Pruebas durante los 6 meses , se 
incluye una partida alzada a justificar de 161.736,43 € para atender a los siguientes costes de 
explotación: 
 
o Costes de personal. 
 
o Costes de mantenimiento. 
 
o Costes de administración y transporte. 
 
o Control del proceso y análisis. 
 
o Costes energéticos. 
 
También, durante este período de prueba de seis (6) meses deberá atenderse por parte del 
adjudicatario -además de a las labores de explotación de la EDARI- a la realización del Programa 
de Vigilancia y Control (PVC) del vertido, el cual se detalla en el cuerpo del presente Pliego y en 
su Anexo XI. 
 
Debe significarse que -en el cuerpo del presente Pliego y sus Anexos- el Plan de Vigilancia y Control 
del vertido se establece en base a lo propuesto en el marco del expediente VER 2018/25044 a través 
del cual se tramita la autorización de vertido al mar, si bien el mismo podrá variar atendiendo a lo 
finalmente determinado en la correspondiente autorización de vertido al mar (AVM) a otorgar por la 
Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, en cuyo caso deberá 
atenderse a los controles que fije la AVM finalmente otorgada. 
 
El Programa de Vigilancia y Control a realizar sobre el vertido por el adjudicatario durante el período de 
prueba de 6 meses previsto -atendiendo a lo propuesto en el marco del expediente VER 2018/25044- 
se detalla a continuación, presentándose su presupuesto detallado (correspondiente a los 6 meses de 
duración) en el Anexo XI del Pliego: 
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● Control de Afluente en EDARI 
 

- Punto de toma de muestra (A1):  
 
Uno (1) en la Arqueta de entrada de agua bruta a la EDARI, donde se recojan la totalidad de las 
aguas de llegada y anterior a la realización de cualquier tratamiento.  
 
- Tipo de muestra prevista:  
 
Muestra compuesta/24 horas  
 
- Parámetros de muestreo:  
 
Determinación de Caudal 
Determinación de DBO5 
Determinación de DQO 
Determinación de Sólidos en suspensión 
Determinación de Escherichia coli 
Determinación de Enterococos Intestinales 
 
- Periodicidad:  
 
Cuatrimestral (3 al año)  

 
● Control de Efluente  
 

- Puntos de toma de muestra (E1):  
 
Uno (1) en el depósito de bombeo de aguas depuradas hacia conducción de desagüe, ubicado en 
las instalaciones de la EDARI 
 
- Tipo de muestras prevista:  
 
Muestras simples y muestras compuestas/24 horas (en efluente completo)  
 
- Parámetros de muestreo:  
 
Control Efluente simple y completo 
Determinación de pH  
Determinación de DBO5  
Determinación de DQO  
Determinación de Sólidos en suspensión  
 
Control Efluente completo 
Determinación de COT  
Determinación de Temperatura  
Determinación de Color  
Determinación de Turbidez  
Determinación de Salinidad  
Determinación de Conductividad  
Determinación de Oxígeno disuelto  
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Determinación de Escherichia coli  
Determinación de Enterococos Intestinales 

 
- Periodicidad:  
 
Entre 10.000 y 50.000 h-e: 
 
Mensual (para el control de Efluente simple) 
Cuatrimestral (para el control completo)  

 
● Control del Medio Receptor 
 

- Puntos de toma de muestra:  
 
Cinco (5) puntos de control en aguas marinas, establecidos en base a las determinaciones 
siguientes: 
 
R1. Punto coincidente con el difusor en punta del emisario en su configuración final, en las 
coordenadas UTM X: 354.052,61; Y:3.106.628,49.  
R2. Punto localizado en la circunferencia de radio 50 metros centrado en R1, y en la dirección 
contraria a la corriente predominante en el momento de la toma de muestras  
R3. Punto localizado en la circunferencia de radio 50 metros centrado en R1, y en la dirección de la 
corriente predominante en el momento de la toma de muestras. 
R4. Punto blanco o de referencia, que se mantendrá fijo en los distintos muestreos, definido en las 
coordenadas UTM X: 354.093,19; Y: 3.107.089,19.  
R5. Punto coincidente con el punto TGr14, que periódicamente es revisado por el Observatorio 
Ambiental de Granadilla en su labor de seguimiento ambiental del Puerto de Granadilla. 
 
- Tipo de muestra prevista:  
 
Muestras simples (puntuales)  
 
- Parámetros de muestreo: 
 
Determinación del perfil de Salinidad 
Determinación del perfil de Temperatura 
Determinación del perfil de Densidad 
Determinación del perfil de Oxígeno disuelto 
Determinación del perfil de pH 
Determinación del perfil de Conductividad 
Determinación de Sólidos en suspensión 
Determinación de Color 
Determinación de Turbidez 
Determinación de Escherichia coli 
Determinación de Enterococos Intestinales 
 
- Periodicidad:  
 
Bimestral (cada 2 meses) 
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● Control de Sustancias prioritarias y preferentes en Medio Receptor 
 

- Puntos de toma de muestra:  
 
Un (1) punto de control, en coincidencia con el punto R3 definido para el control en medio marino. 
 
- Tipo de muestra prevista:  
 
Muestras simples (puntuales) 
  
- Parámetros de muestreo: 
 
Determinación de sustancias prioritarias o preferentes (Anexos IV y V del R.D. 817/2015) en agua 
de mar  
Determinación de parámetros oceanográficos 
 
Periodicidad:  
 
Anual 
 

● Control de Aguas de Baño 
 

- Puntos de toma de muestra:  
 
Un (1) punto de control, en la Playa de El Medio (B1). 
Un (1) punto de control, en la Playa de Tanque de El Vidrio (B2). 
 
- Tipo de muestra prevista:  
 
Muestras simples (puntuales) 
 
- Parámetros de muestreo: 
 
Determinación de Escherichia coli 
Determinación de Enterococos intestinales 
 
- Periodicidad:  
 
Bimestral, en coincidencia con el control del medio receptor 

 
● Control de la pradera de Cymodocea nodosa 
 

Como se ha comentado anteriormente el Observatorio Ambiental de Granadilla es el órgano 
encargado del seguimiento ambiental del Puerto de Granadilla. Disponiendo dicho organismo de 
una red para el seguimiento y control de las praderas de Cymodocea nodosa. 
 
A los efectos del control y vigilancia que se deriva de los vertidos a través de la conducción de 
desagüe, se propone que se utilice como punto de control el R5, el cual será coincidente con el 
punto TGR14 que periódicamente es revisado por el Observatorio Ambiental. 
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- Seguimiento propuesto: 
 
Realización de mapa bionómico de las comunidades marinas presentes, con especial determinación 
de la evolución temporal de la comunidad de Cymodocea nodosa. 
 
Determinación de muestra de agua de mar, a tres niveles en la columna de agua: 1 m de 
profundidad, 10 m de profundidad y 15 m de profundidad (adaptable en función de la profundidad 
del punto de muestreo). Cada muestra será objeto de análisis de turbidez, salinidad y sólidos en 
suspensión. 
 
- Periodicidad: 
 
Anual, durante los primeros 3 años, y posteriormente cada 2 años, si no se detectan cambios 
patronales significativos. 

 
● Control de la calidad estructural 
 

- Puntos de control:  
 
Toda la conducción de vertido 
 
- Seguimiento propuesto: 
 
Inspección y filmación de video, para la comprobación de la estabilidad estructural de la conducción 
de vertido y sus elementos (emisario submarino y aliviadero). 
 
-Periodicidad:  
 
Anual. 

 
Todas las determinaciones del PVC deberán ser realizadas por laboratorio acreditado según la 
norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005. 
 
La toma de muestras y análisis se realizarán siguiendo los métodos establecidos en la normativa 
sectorial aplicable o, en su defecto, conforme a las normas UNE–EN– ISO, UNE–EN, EN, UNE. 
 
Los trabajos incluyen además la redacción del correspondiente informe de seguimiento del PVC 
firmado por facultativo competente, donde se recogerán, justificarán y detallarán las 
determinaciones realizadas, que deberá entregarse en la sede del Polígono Industrial de Granadilla a la 
finalización del período de pruebas 
 
Cualquier incidencia detectada durante la explotación de la EDARi o durante el seguimiento del 
PVC del vertido, deberá comunicarse al Polígono Industrial de Granadilla en un tiempo máximo de 
dos (2) horas desde la detección de la incidencia.  
 
EL objeto del Contrato corresponde al código 45252127-4: Trabajos de construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos 
(CPV) de la Comisión Europea. 
 
1.2.- El presente contrato de obras se refiere a una obra completa, entendiendo por tal la susceptible 
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que, 
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en su caso, pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que sean precisos para 
la utilización de la obra. 
 
 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
2.1.- El Órgano de Contratación, designado por los órganos de gobierno de Polígono Industrial de 
Granadilla, S.A., es su Comisión Ejecutiva. 
 
2.2.- El mencionado Órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las 
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones 
de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del 
contrato, suspender dicha ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. Los 
acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su 
impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 
Igualmente, el Órgano de Contratación ostenta las facultades de inspección, a través de la Dirección de 
Obras, de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato. 
 
2.3.- El Órgano de Contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución de las obras, a la 
persona, física o jurídica, responsable del contrato que será asimismo el Director de la Obras a que se 
refiere la cláusula 22 del pliego, al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones 
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada 
y contratada. 
 
2.4.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de obras, el Órgano de 
Contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre 
competencia.  
 
 
3.-RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

3.1.- El presente contrato se califica como contrato de obras. De conformidad con el artículo 321.5 
de la Ley de Contratos del Sector Público, las actuaciones realizadas en la preparación y adjudicación 
de este contrato podrán ser impugnadas en vía administrativa de conformidad con lo previsto en la 
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mientras que los 
efectos, extinción, y en su caso modificación del contrato, quedan sometidos a las normas de derecho 
privado que resulten de aplicación. 
 
La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares, las instrucciones para los procedimientos de contratación de 
Polígono Industrial de Granadilla, S.A. y los principios generales de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
Tendrán carácter contractual, además de estas cláusulas administrativas particulares, los planos, el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, la memoria en lo referente a la descripción de los materiales 
básicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de 
trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por Polígono 
Industrial de Granadilla, S.A, 
 
En caso de discordancia entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y cualquiera del 
resto de documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
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Cuadro Resumen que acompaña al presente pliego tiene carácter meramente informativo y en ningún 
caso tendrá carácter contractual.  
 
 
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
Podrán contratar con Polígono Industrial de de Granadilla, S.A. las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y 
que se encuentren debidamente clasificadas, en los términos que se indican en esta cláusula. 
 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar que a 
continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 
momento de perfección del contrato, esto es, en el momento de la formalización del mismo.  
 
4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 
 
4.1.1.- El licitador deberá ser persona física o jurídica, española o extranjera, cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales, y dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 
debida ejecución del contrato. 
 
4.1.2.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, le sean propios.  
 
4.1.3.- Tendrán capacidad para contratar las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con 
arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 
prestación de que se trate y de conformidad con los términos que constan en la cláusula 17.2 del pliego. 
 
4.1.4.- Tendrán capacidad para contratar las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.  
 
4.1.5.- Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de éstas en escritura pública hasta 
que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor; en cuyo caso, una vez adjudicado el 
mismo, y antes de la formalización, deberá procederse a la constitución de la unión temporal en 
escritura pública.  
 
Los empresarios quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o 
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción de este, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 
 
4.1.6.- A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de 
cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 
en caso de ser adjudicatarios del contrato. 
 
4.1.7.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de 
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, o hubieran 
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asesorado al Órgano de Contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, por 
sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que el Órgano de Contratación, determine que 
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas participantes.  
 
4.1.8.- Los que contraten con Polígono Industrial de Granadilla, S.A., podrán hacerlo por sí, o 
mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello. 
 
4.1.9.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante representante, deberá 
presentar solicitud en el Registro de Entrada de Polígono Industrial de Granadilla, S.A., y obtener 
del Secretario del Órgano de Contratación el bastanteo de la documentación que pretendan aportar a 
los efectos de acreditar su representación para licitar y/o contratar. 
 
4.1.10.- Excepcionalmente, el Secretario de las Mesas de Contratación de las que forme parte, podrá 
bastantear poderes de los licitadores o del licitador propuesto como adjudicatario, en el supuesto de 
ausencia de otros defectos subsanables en la documentación de aquéllos o de éste. En el acta de la 
sesión deberá dejarse constancia de tal extremo.  
 
4.1.11.- La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representación se 
efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en la cláusula 17 
del pliego. 
 
4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 
 
4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en la Instrucción 7.B, de los Procedimientos de 
Contratación de Polígono Industrial de Granadilla, S.A. 
 
4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por 
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que 
hubiesen concurrido aquellas. 
 
4.3.- CLASIFICACIÓN. 
 
4.3.1.- La clasificación exigida para esta contratación, que será igualmente exigible al cesionario del 
contrato, en su caso, será la que a continuación se indica, y deberá constar en el correspondiente 
Certificado de inscripción del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
o del Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias:  
 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
K) Especiales 8. Estaciones de tratamiento de aguas 4. Cuantía superior a 840.000 

euros 
F) Marítimas  8. Emisarios submarinos 3. Cuantía superior a 360.000 € 

e inferior o igual a 840.000 € 
 
En el caso de unión temporal de empresas, la clasificación será la resultante de la acumulación de las 
clasificaciones de las empresas agrupadas, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo 
caso, para proceder a la acumulación todos los componentes de la unión temporal de empresas habrán 
de haber obtenido previamente la clasificación como empresa de obras, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 69.6 de la LCSP. 
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4.3.2.- El licitador propuesto como adjudicatario del contrato deberá acreditar la vigencia de los 
datos contenidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o 
en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo 
establecido en el modelo de declaración que consta en el ANEXO VI del presente pliego. 
 
4.3.3.- No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran al 
contrato aisladamente o integrados en una unión temporal, no necesitarán disponer de dicha 
clasificación, siendo suficiente acreditar ante el Órgano de Contratación la solvencia económica y 
financiera, técnica o profesional, conforme a lo establecido en la cláusula 4.3.4. siguiente, así como 
que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con 
arreglo a la legislación del Estado de procedencia. 
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de inscripción, clasificación o 
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a 
favor de sus propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos 
reseñados en el artículo 97 de la LCSP. 
 
4.3.4.- Los licitadores NO ESPAÑOLES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA O 
DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO a 
los que se refiere la cláusula 4.3.3. anterior, podrán acreditar su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, a través de los medios de acreditación y requisitos mínimos que se recogen a 
continuación: 
 

A. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 
 
El empresario podrá acreditar su solvencia económica y financiera mediante el volumen anual de 
negocios referidos a ejecución de obras de depuradoras de agua residuales que referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas, que debe ser como mínimo el importe de 
una vez y media el valor estimado del contrato (SIN IGIC). 
 
El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante certificación o nota simple 
comprensiva de las correspondientes cuentas anuales aprobadas y depositadas expedida por el 
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho Registro, y en caso contrario, por las 
depositadas en el registro oficial, siempre que esté vencido el plazo de presentación de las cuentas del 
ejercicio correspondiente y se encuentren depositadas en dicho Registro. Si el último ejercicio se 
encontrara pendiente de depósito, deberán presentarlas acompañadas de la certificación de su 
aprobación por el órgano de administración competente para ello. Los empresarios individuales no 
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil 
 

B. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. 
 
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco (5) últimos años que contengan obras de 
depuradoras de aguas residuales, avaladas por certificado de buena ejecución donde conste el 
importe, fechas y lugar de ejecución de las obras, expedido por el técnico Director de las mismas y el 
requisito de solvencia técnica será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea 
igual al valor estimado del contrato. 
 
Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al importe 
exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de 
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ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según las 
reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron las obras a buen término, de conformidad con los 
extremos contenidos en el modelo de Certificado que consta en el ANEXO V del presente pliego. 
 
La experiencia en obras en el Sector Público se acreditará mediante la presentación de Certificación 
expedida por órgano competente que acredite los extremos anteriores y, en todo caso, los que constan en 
el modelo del citado ANEXO V, pudiendo dichas certificaciones ajustarse formalmente al referido modelo. 
 
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de 
Certificación expedida por persona competente, conforme al modelo establecido en el citado 
ANEXO V. 
 
 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y 
PRECIO DEL CONTRATO. 
 
5.1.- EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS.  
 
Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el Órgano de 
Contratación, incluido el Impuesto General Indirecto Canario, y asciende a la cantidad de 
7.314.714,43 € (6.5% IGIC incluido). 
 
5.2.- EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
Incluye todos los conceptos del contrato que lo integran, incluyendo las modificaciones 
previstas en la cláusula 32.1 del presente pliego, y asciende a la cantidad de 8.241.931,75 €, 
IGIC excluido. 
 
5.3.- EL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS.  
 
Será el que resulte de excluir el IGIC al presupuesto base de licitación, ascendiendo el 
presupuesto de licitación a la cantidad de 6.868.276,46 €. 
 
5.4.- EL IMPORTE DEL IGIC.  
 
Según el presupuesto del Proyecto Constructivo de obras aprobado, asciende a la cantidad de 
446.437,97 €. 
 
El IGIC deberá ser indicado en las proposiciones económicas que se presenten a la licitación 
como partida independiente, sean o no los licitadores sujetos pasivos del impuesto.  
 
Las referencias al porcentaje del IGIG lo serán al tipo que esté vigente en la fecha de presentación de 
las Ofertas. 
 
5.5.- EL PRECIO DEL CONTRATO. 
 
● Será el que resulte de oferta presentada por el adjudicatario del contrato y que se determine como 
tal en el contrato de adjudicación del mismo, no pudiendo superar el presupuesto base de licitación 
formulado por Polígono Industrial de Granadilla, S.A. e incluirá, como partida independiente el lGIC. 
 
● En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada de conformidad con el 
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régimen jurídico aplicable a la misma; también asumirá los gastos correspondientes a los tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que se originen 
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego, como los derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, 
los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier unidad de obra contemplada en el 
proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos 
ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones 
contenidas en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
● Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no 
figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, todos los gastos que 
por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes indirectos se 
recogen en el RGLCAP. 
 
● En todo caso, se consideran incluidos los gastos previstos en la cláusula 26 del presente pliego.  
 
● La baja de adjudicación resultante de la licitación, se aplicará proporcionalmente a todas las 
unidades del proyecto técnico.  
 
 
6. REVISIÓN DE PRECIOS.  
 
6.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 
6.2.- En atención a la duración inicial del contrato, no habrá revisión de precios.  
 
 
7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 
 
De conformidad con el Informe de la Dirección Financiera y Administrativa de Polígono Industrial de Granadilla, 
S.A., existe el crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven de la contratación. 
 
 
8.- GARANTÍA PROVISIONAL. 
 
No se exige.  
 
 
9.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
9.1.-El plazo máximo de ejecución del contrato será veinticuatro (24) meses, incluyendo dieciocho (18) 
meses de ejecución de obra y seis (6) meses de prueba de las instalaciones. 
 
9.2.- En el proyecto técnico aprobado por el Órgano de Contratación, constan en su programa de 
trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse durante la ejecución de las obras 
por parte del contratista y que serán exigibles al mismo, salvo que se hubiere ofrecido una reducción o 
mejora de dichos plazos por el contratista en su oferta. 
 
9.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se produzca un 
retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
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compromisos, el Órgano de Contratación podrá acordar ampliación del plazo de ejecución inicialmente 
concedido. 
 
En otros supuestos, la ampliación o demora del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición de 
penalidades equivalentes a 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato. 
 
La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar debidamente 
motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación del plazo, debiendo en 
todo caso presentarla en el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES desde aquel en el 
que se produzca la causa originaria del retraso y siempre antes de la terminación del plazo de 
ejecución del contrato previsto y computado conforme a lo indicado en la cláusula 9.1. 
 
9.4.- Al tener el contrato un plazo de ejecución superior a una anualidad, el contratista está obligado a 
presentar en el plazo de QUINCE DÍAS (15) NATURALES desde la fecha de formalización del contrato, el 
programa de trabajo al que se refiere la cláusula 20, siendo exigibles al contratista los plazos parciales de 
ejecución que consten en el citado programa de trabajo presentado por aquél y aprobado por Polígono 
Industrial de Granadilla, S.A. 
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II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 
10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles 
modificaciones posteriores del contrato, será tomado el valor estimado de la contratación a realizar y sin 
incluir el IGIC, valor estimado del contrato que asciende al importe establecido en la cláusula 5.2. del 
pliego. 
 
10.2.- El contrato se adjudicará mediante un procedimiento abierto, utilizando una pluralidad de 
criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para 
la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios de adjudicación directamente 
vinculados al objeto del contrato que se detallan a continuación. 
 
10.3.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los siguientes: 
 
A) CRITERIO ECONÓMICO 
 

Criterio evaluable mediante fórmulas o 
parámetros objetivos 

Puntos 
 

Precio 
 

 
60 

 
B) CRITERIOS CUALITATIVOS 
 

Criterios NO evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos Puntos 
40 

Memoria Constructiva del Proceso de Ejecución y de Organización 
de los trabajos 
 
  ● Proceso de Ejecución y Programación de las obras (10 puntos). 
 
  ● Equipo humano disponible (10 puntos). 
 
  ● Subcontratistas previstos y compromisos (7,5 puntos). 
 
  ● Compromiso de disponibilidad de equipos y materiales (10 puntos). 
 

 
 
 
 
 
 

37,50 

Mejoras específicas 
 
  ● Justificación de la necesidad y conveniencia (1 punto). 
 
  ● Número de sensores o instrumentación propuestos (1,5 puntos). 
 

 
 
 

2,50 
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10.4.- Determinación y valoración del criterio económico: 
 

 
 
 
 C2: Calificación precio de la oferta.  
 P0: Presupuesto de la oferta (excluido el IGIG). 
 PL: Presupuesto de licitación (excluido el IGIC). 
    P10: Presupuesto cuyo porcentaje de baja sea igual a diez (10) unidades sobre la 

media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones 
económicas presentadas y no rechazadas. 

 
 

Puntuación máxima C2...................60 puntos  
 

Se entenderá que una oferta incurre en presunción de anormalidad cuando el Presupuesto de la 
oferta, P0 sea inferior al Presupuesto P10, definido en este apartado. En el caso de que una o varias de 
las empresas, que habiendo incurrido inicialmente en presunción de anormalidad, finalmente fueran 
rechazadas, se la/s excluirá/n de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, 
de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas. De acuerdo con lo anterior, la clasificación de 
las ofertas solo se llevará a cabo entre las ofertas que no hayan sido excluidas. 
 
10.5.- Determinación y valoración de los criterios cualitativos NO evaluables mediante fórmulas 
o parámetros objetivos: 
 
1. Memoria Constructiva del Proceso de Ejecución y de Organización de los trabajos (MÁXIMO 
37,5 PUNTOS) 
 
Se puntuará el conocimiento y desarrollo de una memoria explicativa del proceso, en un documento 
que no sobrepase las cien páginas por una sola cara (tipo de letra “arial”, tamaño 12 y espaciado 
simple), orientada al aseguramiento de la eficacia y eficiencia de los procesos constructivos que se 
pretenden llevar a cabo, que será puntuada en base al desarrollo relativo a: 
 

Proceso de Ejecución y Programación de las obras (10 puntos). Se valorará el 
grado de detalle de cada una de las actividades o tajos en los que se divide la obra, 
la descripción de los procesos constructivos de cada actividad y las soluciones 
adoptadas a los posibles problemas detectados y afecciones generadas. Se tendrá 
en cuenta en la valoración la continuidad entre tajos, de manera que se facilite la 
ejecución de la obra desde el punto de vista de la coherencia y organización de la 
obra. Se planteará la Organización de la obra y se presentarán los medios 
materiales adscritos. Se especificarán los recursos materiales que optimicen la 
logística definiendo la implantación y ubicación a lo largo de las diferentes fases de 
la obra de los equipo y medios auxiliares (maquinaria), instalaciones provisionales 
(casetas, talleres), necesidades de acopios de material y las áreas destinados a 
ello, accesos de la maquinaria  
 

C2=    10 + 50  
 

 

1- 
 

 

(Po-P10)2 

 

 (PL-P10)2 
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Equipo humano disponible para la totalidad de la obra y estructura organizativa 
de los trabajos con especificación del currículum vitae del equipo técnico (10 
puntos). 
 
Subcontratistas previstos y compromisos de disponibilidad con expresa 
identificación de los mismos (7,5 puntos). 
 
Compromiso de disponibilidad de equipos y materiales con expresa 
identificación de los mismos en términos de casa comercial, calidades y 
características técnicas para cada equipo y/o material especificado en el proyecto. 
(10 puntos). 
 

2. Mejoras Específicas (MÁXIMO 2,5 PUNTOS) 
 
Estudio, justificación y propuestas de medidas, sin coste para la Administración, para la implantación de 
sensores o instrumentación para detección de sustancias o parámetros -adicionales a los ya incluidos 
en el Proyecto Constructivo- que permitan el control de procesos en las instalaciones atendiendo a la 
componente industrial del vertido y a los posibles daños que las referidas sustancias o parámetros 
pudieran ocasionar a los equipos previstos en las instalaciones. 
 
A los efectos anteriores se valorará: 
 

Justificación de la necesidad y conveniencia de la implantación de los sensores 
o instrumentación propuestos por el licitador (1 punto). 
 
Número de sensores o instrumentación propuestos por el licitador y su utilidad 
en el proceso de tratamiento definido en el Proyecto Constructivo (1,5 puntos) 
 

 
Se establece en el conjunto de los criterios cualitativos no evaluables mediante fórmulas o parámetros 
objetivos (Memoria Constructiva del Proceso de Ejecución y de Organización de los trabajos y 
Mejoras Específicas) un umbral mínimo de puntuación para continuar en el procedimiento de 
licitación, de 20 puntos.  
 
10.6.- Valoración final de todas las ofertas. Obtenida la valoración de todas las ofertas respecto a cada 
uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas, resultando seleccionada la 
que obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos, tras sumar los puntos obtenidos en cada uno de 
los criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos y de los no evaluables mediante 
fórmulas o parámetros objetivos. 
 
10.7.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella empresa 
que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de 
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se 
encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla.  
 
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo. En todos los supuestos en 
que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 
 

 



 
PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES                                                                             Página  36 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo 
global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa persistiendo el 
empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 
 
 
11.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE.  
 
11.1.- La presentación de las proposiciones se realizará mediante entrega, en la forma indicada en los 
apartados siguientes, en las oficinas cuya dirección se indica a continuación o, en su caso, en el 
anuncio de licitación: 
 

Polígono Industrial de Ganadilla, S.A. 
Calle Panamá, nº 3, 3ª planta. Edificio Luna. 
38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 
El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de TREINTA Y CINCO 
(35) DÍAS NATURALES contados desde la fecha de la última publicación en los medios de 
comunicación de esta licitación. Dicha fecha se publicará para mejor conocimiento en el perfil del 
contratante de Polígono Industrial de Granadilla, S.A.  
 
Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se 
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.  
 
Se ampliará el plazo inicial previsto en los supuestos que se introduzcan modificaciones 
significativas en los pliegos. Se consideran como tales, en todo caso, las que afecten a la 
clasificación requerida, al importe y plazo del contrato, a las obligaciones del adjudicatario y al cambio o 
variación del objeto del contrato. 
 
11.2.- La presentación de las proposiciones solo se podrá realizar mediante entrega en el Registro 
General de las oficinas del Polígono Industrial de Granadilla, S.A., sitas en la dirección 
anteriormente señalada, en días hábiles de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. Cualquier otra 
forma de presentación será rechazada. 
 
11.3.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación complementaria 
estarán disponibles para los interesados en el perfil del contratante alojado en la web de Polígono 
Industrial de Granadilla, S.A. desde la fecha de publicación del anuncio de licitación en la misma, 
por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación 
complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado medio electrónico.  
 
11.4.- En caso de existir solicitud de aclaraciones a los pliegos o resto de documentación, las 
respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el perfil del contratante. 
 
11.5.- Si abierto el plazo de presentación de proposiciones, se detectase error material, de hecho, o 
aritmético, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado por el Órgano de Contratación en 
el correspondiente expediente de contratación de obras, deberá procederse a la aprobación de la rectificación 
del error por el Órgano de Contratación y acordarse, en su caso, la ampliación del plazo de 
presentación de proposiciones atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso. 
 
Con posterioridad a la adjudicación sólo cabrá la modificación de los pliegos por error material, de 
hecho, o aritmético.  
 
11.6.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto del 
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contrato. Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del 
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 
 
El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, 
presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. 
El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 
 
11.7.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 
rigen la licitación, y su presentación supone la ACEPTACIÓN INCONDICIONADA POR EL 
EMPRESARIO DEL CONTENIDO DE LA TOTALIDAD DE SUS CLÁUSULAS O CONDICIONES, SIN 
SALVEDAD O RESERVA ALGUNA, así como la autorización a la Mesa de técnicos especializados y al 
Órgano de Contratación para consultar en su caso, si fuera factible, los datos recogidos en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 
económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 
 
11.8.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en castellano  
 
11.9.-Las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se realizarán a través del correo 
electrónico que los mismos designen, sin perjuicio de cualquier otro medio que se estime 
conveniente por la Mesa de técnicos especializados o el Órgano de Contratación.  
 
 
12.-CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
 
12.1.- Los licitadores deberán presentar los TRES (3) SOBRES que a continuación se indican, cerrados 
y firmados de forma que se garantice el secreto de su contenido. 
 
En el exterior de cada uno de los sobres se hará constar los datos del licitador que a continuación se 
relacionan y la denominación del contrato al que se licita. 
 

- Denominación del contrato al que licita. 
- Nombre o razón social del licitador (CIF incluido). 
- Domicilio social. 
- N° de teléfono. 
- Correo electrónico. 
- Fecha y firma. 

 
12.2.- La Mesa de técnicos especializados o el Órgano de Contratación podrán comprobar, tanto antes 
como después de la adjudicación, y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del 
contenido de los documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador, 
entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa 
puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos 
previstos legalmente.  
 
En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir en el 
Sobre nº 1, el Órgano de Contratación o la Mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o 
licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, en alguno de 
los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:  
 
1. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración o 2 
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
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Los sobres incluirán el contenido que se indica seguidamente: 
 
12.3.- SOBRE Nº 1.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien visible, y sin 
que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 
 

Título: 
 
"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL "PROYECTO […]". 
 

 
En el interior de este sobre se incluirán los siguientes documentos: 
 
1. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación que se ajustará al 
formulario habilitado al efecto y que está publicado en el perfil del contratante alojado en la web de 
Polígono Industrial de Granadilla, S.A.  
 
El citado formulario deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores. Se establecen a 
continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán observarse: 

 
a) La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados 
en la declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga 
propuesta de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.  
 
b) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán 
concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR 
EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la 
formalización del mismo. 
 
c) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en 
una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada 
empresa participante.  
 
Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal 
por parte de los empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al modelo 
que se adjunta como ANEXO I a este pliego. 
 
d) En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia y 
medios de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una 
declaración responsable en la que figure la información pertinente. 

 
2. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la correspondiente 
identificación señalando los documentos administrativos y/o técnicos presentados que son, a su juicio, 
constitutivos de ser considerados como confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, 
debidamente firmado. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee 
dicho carácter. 
 
3. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las empresas no 
españolas, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
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caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador, conforme al modelo previsto 
en el ANEXO IV. 
 
4. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al 
compromiso de adscripción de medios personales y materiales suficientes exigidos en el 
pliego como requisito adicional de solvencia, conforme al modelo previsto en el ANEXO IX. 
 
5. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al % de 
trabajadores con discapacidad conforme al modelo previsto en el ANEXO X. 
 
12.4.- SOBRE Nº 2.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien visible, y sin 
que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:  
 

Título: 
 
"CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS, PARA LA ADJUDICACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL 
"PROYECTO […]" 
 

 
1. Los licitadores incluirán en este Sobre la documentación acreditativa de los criterios 
de adjudicación previstos en la cláusula 10, en la forma en que para cada uno de ellos 
se especifica en la citada cláusula. 
 
2. Si algún licitador incluyese en el Sobre n° 2 documentación relativa a los 
criterios evaluables mediante fórmulas que son objeto de inclusión en el Sobre n° 
3, será excluido del procedimiento de licitación. 
 
3. Los documentos deben estar debidamente firmados por el licitador o bien, toda 
la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación comprensiva de 
cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare bajo 
su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que acompañan a 
la citada relación. 
 
4. Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios 
que deben incluirse en el Sobre nº 2, o la misma no contiene todos los requisitos 
exigidos en la cláusula 10 u omita alguno de los apartados exigibles, la proposición del 
licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 
 
12.5.- SOBRE Nº 3.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien visible, y sin 
que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:  
 

Título: 
 
"CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES, 
PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL "PROYECTO […]" 
 

 
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada a continuación: 
 

Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego 
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como ANEXO VII, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que 
el Órgano de Contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de 
producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición 
económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto de 
licitación establecido en la cláusula 5.3. del presente Pliego, deberá indicarse, corno 
partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que 
deba ser repercutido a Polígono Industrial de Granadilla, S.A., conforme a las 
determinaciones contenidas en la cláusula 5 del presente Pliego. Si la oferta 
económica fuera superior al presupuesto base de licitación se producirá la 
exclusión del procedimiento de la empresa que la haya propuesto. 
 
 

13.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION DE TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS. 
 
13.1.- De conformidad con la Instrucción 6 del Procedimiento de Contratación de Polígono Industrial de 
Granadilla, S.A. se crea una Mesa de Contratación de Técnicos Especializados que calificará, la 
documentación que se presente por los licitadores, valorará sus proposiciones, y efectuará una propuesta de 
adjudicación al Órgano de Contratación, realizando para todo ello cuantas actuaciones estime necesarias y, 
en todo caso, las enunciadas a lo largo del presente Pliego. 
 
Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de quien ejerza 
la secretaría, que sólo tendrá voz. 
 
13.2.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus 
miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría. 
 
13.3.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, el anuncio sobre la composición de la 
Mesa de Contratación. 
 
 
14.- DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  

Terminado el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la expedición de la 
correspondiente "Diligencia de presentación de proposiciones" presentadas que deberá ser suscrita 
por el Secretario de la Mesa de Contratación y/o Órgano de Contratación, en la que se relacionarán 
todas las proposiciones recibidas dentro del plazo de presentación o, en su caso, se indicará por aquél 
la ausencia de licitadores a la convocatoria. 
 
15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
 
15.1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación de Técnicos 
Especializados procederá a la calificación de la documentación general contenida en el Sobre nº 1 
presentados por los licitadores. 
 
15.2.- En la calificación de la documentación contenida en dicho sobre por parte de la Mesa de 
Contratación se observarán las determinaciones siguientes: 
 
1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada se le notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) 
DÍAS HÁBILES para que los corrija. No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la licitación. 
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2. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se refiere la cláusula 
anterior, la Mesa de Contratación, podrá recabar las aclaraciones que estime oportunas sobre los 
documentos contenidos en el Sobre nº 1, así como requerirlos para que presenten la totalidad o 
una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables 
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del 
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. El requerimiento deberá ser 
cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y siempre antes de la declaración 
de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa de Contratación. Si el requerimiento de 
aclaraciones no fuere atendido se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador. 
 
En particular, aquélla podrá solicitar el compromiso de adscripción de medios externos a la 
empresa. 
 
15.3.-Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación general 
contenida en los sobres nº 1, para adoptar acuerdo en el sentido siguiente:  
 

1. admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego.  
 

2. inadmisión de los licitadores que incumplen con los requisitos establecidos en el pliego y de las 
causas de la exclusión. 

 
15.4.- Los sobres correspondientes a las proposiciones de los licitadores que hayan resultado 
excluidos del procedimiento de licitación. 
 
 
16.- APERTURA DE PROPOSICIONES.  
 
A) APERTURA DEL SOBRE Nº 2. 
 
16.1.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del Sobre n° 1, procederá a la 
apertura del Sobre nº 2 de los licitadores admitidos, que contiene la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor. Se publicará en el perfil del contratante de Polígono 
Industrial de Granadilla, S.A. el día y la hora de dicha apertura, a fin de posibilitar la asistencia de los 
interesados al acto público de apertura de dicho sobre. 
 
16.2.- En el acto de apertura del Sobre nº 2, el Presidente de la Mesa dará cuenta a los asistentes del 
número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 
calificación de la documentación general presentada en el Sobre nº 1, con expresión de los licitadores 
admitidos y de los inadmitidos, y de las causas de su inadmisión, invitando a los asistentes a que 
formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en 
este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados 
durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones. 
 
16.3.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del Sobre nº 2 de los licitadores 
admitidos, dando lectura a la relación de las ofertas presentadas respecto de cada uno de los criterios 
de adjudicación a que se refiere el citado archivo.  
 
En todo caso, se excluirán del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en el 
Sobre nº 2 documentación que deba constar en el Sobre n° 3. 
 
16.4.- Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa de Contratación de Técnicos Especializados podrá solicitar 
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informes técnicos sobre algún aspecto concreto que no pueda ser resuelto por la propia Mesa. A continuación, 
se dará por concluido el acto celebrado, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la 
reunión de la Mesa. 
 
Si técnicamente se determina que alguna proposición incumple el pliego de prescripciones 
técnicas o los requisitos técnicos necesarios para la ejecución del contrato, la Mesa de Contratación 
acordará la exclusión de la misma del procedimiento de licitación. 
 
16.5.- La Mesa de Contratación comunicará a los licitadores la fecha, hora y lugar en que se procederá a 
la apertura en acto público del Sobre nº 3 de los licitadores admitidos, conteniendo la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación objetivos, evaluables mediante fórmulas. La convocatoria deberá 
realizarse con una antelación mínima de TRES (3) DÍAS HÁBILES en el perfil del contratante de 
Polígono Industrial de Granadilla S.A., fin de posibilitar la asistencia de los interesados al acto público de 
apertura de dicho Sobre nº 3. 
 
B) APERTURA DEL SOBRE Nº 3. 
 
16.6.- El acto público de apertura del Sobre nº 3 se realizará en el lugar y hora señalados en el perfil del 
contratante de Polígono Industrial de Granadilla, S.A., con arreglo al siguiente procedimiento:  
 
1. El Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el 
Sobre nº 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán 
reflejadas en el acta. 
 
2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del Sobre nº 3 de los licitadores, dando 
lectura a documentación relativa a los criterios de adjudicación objetivos, evaluables mediante fórmulas. 
 
3. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o comportase 
error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de 
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o rechazada por la Mesa de 
Contratación.  
 
4. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el consignado en letras, 
prevalecerá el consignado en letras. 
 
5. Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores 
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto 
celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones 
escritas ante el Órgano de Contratación, en el plazo máximo de DOS (2) DÍAS HÁBILES. 
 
6. A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo 
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.  
 
16.7.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas económicas en 
presunción de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento siguiente y sólo podrá proponer al 
Órgano de Contratación la exclusión de aquellas, previa tramitación del mismo: 
 
1. La Mesa de Contratación o en su defecto, el Órgano de Contratación, para que estos los 
licitadores estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de las ofertas económicas 
en presunción de anormalidad, formularán con claridad y precisión los términos de la petición de 
información que se les realice y, a tal efecto, les concederá trámite de audiencia por un plazo de DIEZ 
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(10) DÍAS NATURALES. 
 
2. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente el bajo nivel de 
los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la 
anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que 
resulten pertinentes a estos efectos. 
 
3. Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el Órgano de Contratación podrá 
pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean 
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo 
que se refiere a los siguientes valores: 
 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el 
método de construcción. 
 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras 
 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los 
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 
 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o 
que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 
 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 de la 
LCSP. 
 

4. Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior deberá emitirse por la Mesa 
de Contratación el correspondiente informe técnico que resuelva sobre lo alegado por el licitador. 
 
5. Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los efectos previstos en 
el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán a los empresarios contratar 
con las entidades del Sector Público, cuando no atienda el requerimiento de informe realizado por la 
Mesa o el Órgano de Contratación, o cuando se limite a la mera ratificación de la oferta presentada, sin 
atender a todos los aspectos que le fueron formulados.  
 
6. Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la información y 
documentación presentada en plazo por el licitador. 
 
7. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 
costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas 
inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. 
 
8. En todo caso, el Órgano de Contratación rechazará las ofertas si comprueban que son anormalmente 
bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables 
en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento 
de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 
 
9. Si el Órgano de Contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 
mencionados, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios 
o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de 
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la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la 
mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.  
 
En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida como consecuencia de valores 
anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral derivado del 
convenio colectivo sectorial aplicable.  
 
 
17.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
17.1.- La Mesa de Contratación elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las proposiciones 
clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de sus reuniones y de la documentación 
generada en sus actuaciones, así corno de los informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea 
derecho alguno mientras el Órgano de Contratación no dicte el acto de adjudicación.  
 
Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el Órgano de Contratación, se requerirá al licitador que 
haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde 
el día siguiente a aquel en que hubiera recibido requerimiento, presente la documentación que se indica 
en la presente cláusula. 
 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las 
que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de 
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del presupuesto base de licitación, sin IGIC, 
sin perjuicio de lo relativo a las circunstancias que impedirán contratar con las entidades del sector 
público. Asimismo, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en 
que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
17.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar:  
 
17.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, cuando se trate 
de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución, y 
de modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento 
de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 
 
17.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado en 
que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la pertenencia a 
una determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse mediante presentación de 
certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros existentes. 
 
17.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 
documentación que se presente que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables, en forma 
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substancialmente análoga, salvo que se trate de empresas de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. Para celebrar contratos de 
obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil. 
 
Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de modo directo e indirecto  
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en el ANEXO IV del pliego. 
 
17.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de 
ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en el presente pliego. 
 
17.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, se aportará documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar y 
contratar, bastanteado por el Secretario del Órgano de Contratación 
 
17.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la ejecución del contrato 
de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de la misma. 
 
17.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de las condiciones de aptitud del 
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional 
o empresarial.  
 
17.3.-Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar. El licitador propuesto 
como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente, sin perjuicio de que la Mesa de 
Contratación o el Órgano de Contratación pidan los correspondientes documentos justificativos de 
aquéllas:  
 
-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del licitador propuesto como 
adjudicatario, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 71 de la LCSP, otorgada 
ante autoridad administrativa, notario u organismo profesional cualificado. 
 
-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las empresas a las que el 
propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la   solvencia, mediante la integración de los 
medios de aquéllas. 
 
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de la concurrencia o no concurrencia de 
las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 
 
17.4.- Acreditación de la clasificación y, en su caso, acreditación de la solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional, en el caso de empresas no españolas. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  
 
17.4.a) Certificación de la clasificación requerida en el presente pliego del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o del Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, o en su caso, certificado de clasificación o documento similar que acredite la 
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inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados 
miembros de la Unión Europea. 
 
No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no españoles de Estados 
miembros de la Unión Europea, será suficiente que acrediten, en su caso, su solvencia económica, 
financiera y técnica, conforme a los requisitos establecidos en la cláusula 4.3 del presente pliego. 
 
17.4.b) Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que 
integran la unión han obtenido clasificación como empresa contratista de obras. En tal caso, se 
acumularán las clasificaciones individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar 
la clasificación global exigida en este pliego. 
 
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros 
comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
17.4.c) Declaración responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en la 
certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o del 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias el mismo no han experimentado 
variación, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO VI. 
 
17.4 d) La presentación por el licitador propuesto como adjudicatario de la certificación de estar 
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o del Registro 
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de aportar la documentación 
acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional. 
 
17.5.-Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  
 
17.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
realizará presentando la siguiente documentación: 
 
1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 
 
-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con  una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, referida al 
ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 
 
- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto: 
presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se 
fundamentan ambas exenciones. 
 
- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una declaración 
responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del impuesto y el supuesto de 
exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia a la resolución de exención de 
pago emitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea 
necesaria conforme a la legislación aplicable, de la cual se adjuntará copia. 
 
2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
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3.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con la misma. 
 
4.-) Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente del Cabildo Insular de 
Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo.  
 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 
 
17.5.b) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, expedida por la autoridad 
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá 
de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
17.5.c) No obstante lo dispuesto anteriormente, el licitador propuesto como adjudicatario, no 
estará obligado a aportar las certificaciones que acrediten que cumple las circunstancias indica das 
respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con las obligaciones de la Seguridad Social, si 
ha autorizado expresamente a este Organismo para obtener dicha certificación de la entidad que debe 
certificar, debiendo de cumplimentar a tales efectos, en todo caso, el modelo que se adjunta a este 
pliego como ANEXO VIII, autorizando o no autorizando dicho extremo. 
 
17.5.d) Cuando como consecuencia de problemas técnicos o cualquier otra circunstancia 
exista imposibilidad material para que Polígono Industrial de Granadilla, S.A., pueda obtener vía 
telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, en el plazo de CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES presente las mismas. 
 
17.5.e) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de 
su expedición.  
 
17.5.f) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de 
la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida 
por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 
 
17.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  
 
17.6.a) El propuesto adjudicatario deberá aportar documento acreditativo de haber constituido 
garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado del contrato, excluido el IGIC. 
 
17.6.b).La garantía podrá constituirse: 
 
-  En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán su importe o la documentación acreditativa 
correspondiente en Polígono Industrial de Granadilla S.A. 
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- Mediante aval, conforme al ANEXO XII del presente Pliego, prestado por alguno de los bancos, cajas 
de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía 
recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en Polígono Industrial de 
Granadilla, S.A. 
 
- Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 
certificado del seguro deberá entregarse en Polígono Industrial de Granadilla, S.A. 
 
Los poderes de los que extiendan avales y los certificados de seguro de caución deberán estar 
debidamente bastanteados. 
 
17.6.c) Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por uniones temporales de 
empresarios que aún no hayan formalizado en escritura pública su unión, podrán constituirse por 
una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía requerida 
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 
 
17.6.d) Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, contados desde la fecha en que se 
notifique al adjudicatario el acuerdo de modificación del contrato. 
 
17.6.e) En el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su 
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
 
17.7.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de 
riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  
 
- Declaración responsable conforme al modelo del ANEXO III del presente pliego. 
 
17.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los supuestos de 
integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional. El 
licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  
 
- Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con respecto a la 
disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el licitador hubiera 
basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 
17.10.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que 
realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  
 
- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de aplicación 
a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación expresa en dicho 
escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las 
condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores. 
 
17.11.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario 
conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase defectos u omisiones 
subsanables en la mencionada documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, 
tal circunstancia se le notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES 
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para su subsanación. 
 
17.12.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los términos 
solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta con los efectos descritos en la cláusula 17.1. 
 
En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  
 
Podrá solicitarse al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones que se estimen 
oportunas sobre la documentación presentada o, en su caso, requerir al licitador para que 
presente otros documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS NATURALES 
siguientes al de la notificación del nuevo requerimiento. 
 
17.13.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento 
realizado por el Órgano de Contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS 
HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación. 
 
17.14.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, en su caso. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 
 
- Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 
 
17.15.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. Sólo podrá no adjudicarse o 
celebrarse el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, 
o desistir del procedimiento tramitado, -cuando en este último supuesto en el procedimiento se haya 
incurrido en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 
reguladoras del procedimiento de adjudicación-, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia 
de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su 
participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la 
iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 
 
En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el límite 
del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 
 
17.16.- En todo caso, la Mesa de Contratación o el Órgano de Contratación, en orden a garantizar el buen 
fin del procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que 
todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del Sobre 
correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos excepcionales y, siempre antes de la 
adopción de la propuesta de adjudicación. 
 
17.17.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo que 
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o cuando, de acuerdo con lo 
previsto en la cláusula 16 del pliego, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse 
como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias. 
 
17.18.- El Órgano de Contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, que 
las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran 
las circunstancias establecidas en la cláusula 16 anteriormente citada. En tales supuestos se 
tramitará el procedimiento establecido en aquélla. 
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17.19.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida 
del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la 
participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida 
también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna 
o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar. 
 
Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean 
objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de 
esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de 
la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas 
integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación 
exigida. 
 
17.20.- La adjudicación por el Órgano de Contratación deberá ser motivada, se notificará a los 
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo 
de quince días. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información 
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión 
de la adjudicación. 
 
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública que 
se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación porcentual de 
cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 
 
17.21.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de DOS (2) 
MESES a contar desde la apertura de las proposiciones. 
 
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores 
podrán retirar sus ofertas. 
 
17.22.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 
 
Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el 
Órgano de Contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 
 
III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
18.1.-La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que 
se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
 
Se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a 
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el 
plazo previsto sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
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formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la 
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 
 
18.2.-Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios dentro del mismo plazo y con 
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución de la UTE, cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez formalizado el 
contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9 de 
la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo. 
 
18.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de la 
sede del Órgano de Contratación. 
 
18.4.- El contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su 
costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
18.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo legalmente establecido se le exigirá el importe del tres por ciento (3 %) del presupuesto 
base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 
contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido. 
 
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 17 del 
Pliego. 
 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a Polígono Industrial de Granadilla, S.A., se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
18.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del Replanteo hasta 
tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los trámites establecidos por la 
normativa que resulte de aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones necesarios 
para la autorización del inicio de la ejecución de las obras comprendidas en el correspondiente 
proyecto técnico. 
 
18.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del contrato que se 
suscriba. 
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IV. EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
19.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
 
19.1.- En el plazo máximo de quince (15) días, contado desde la formalización del contrato, se procederá, 
en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la 
licitación.  
 
En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y el Director de 
las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo. 
 
19.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de las obras y sin reserva 
por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, 
se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo explícitamente en el acta 
extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y 
empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. 
 
19.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera 
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, el Director de las obras, 
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, 
justificándolo en la propia acta. 
 
19.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de 
su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de los efectos del mismo se 
efectuará conforme a lo dispuesto en la cláusula 9 del presente pliego. 
 
19.5.- Las obras deberán comenzar dentro del plazo máximo de quince días contados a partir del 
día siguiente de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. El contratista se ajustará a este 
plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas las obligaciones previstas en el presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 
 
19.6.- De conformidad con lo previsto en el Acta de Replanteo Previo y, en su caso, con lo 
previsto en el artículo 236 de la Ley de Contratos del Sector Público, se prevé la posibilidad de 
las siguientes cláusulas suspensivas: 
 

 Cláusula suspensiva 1:  
 
El contrato podrá ser parcial y temporalmente suspendido, a instancia de Polígono Industrial de 
Granadilla, S.A., y será de obligada aceptación para el adjudicatario, hasta tanto se obtenga el 
título de AUTORIZACIÓN DE VERTIDO AL MAR (Expte. 2018/25044VER), iniciado ante la 
Dirección General de Protección de la Naturaleza de la Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias. 
 
La extensión de dicha suspensión se circunscribe exclusivamente a las actuaciones para la 
ejecución de la obra de la conducción de desagüe. 
 
La extensión en el tiempo se circunscribe exclusivamente hasta la obtención del referido título 
habilitante de vertido al mar. 
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El contratista no podrá reclamar cantidad alguna en concepto de gastos, ni daños ni perjuicios 
económicos o de otro tipo por la activación de la presente cláusula suspensiva. 

 
 Cláusula suspensiva 2:  
 
El contrato podrá ser suspendido, a instancia del Polígono Industrial de Granadilla, S.A., si 
durante su tramitación no concurriera la Autorización y/o aprobación del Proyecto (Licencia 
Municipal de Obras) por parte del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.  

 
19.7.- En la ejecución de las obras comprendidas en los terrenos del dominio público portuario del 
Puerto de Granadilla, deberá mantenerse en todo momento, la operatividad de las instalaciones 
portuarias. Esta circunstancia será consustancial a la ejecución de dichas obras debiendo estas 
programarse y ofertarse considerando este aspecto. Las posibles demoras debidas a circunstancias 
normales de operativa tanto de los tráficos actuales como de los nuevos posibles del citado Puerto, 
deberán considerarse a la hora de formular la oferta, así como las propias obras del Puerto y, por tanto, 
en ningún caso, serán objeto de reclamación. 
 
 
20.- PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
20.1. El contratista deberá presentar en plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS NATURALES a contar 
desde la formalización del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el 
artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La presentación del programa de trabajo no será exigirá si ya se hubiera presentado el correspondiente 
programa de trabajo en el procedimiento de licitación, al haberse exigido su presentación para la 
valoración de un criterio de adjudicación del contrato. 
 
20.2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones contractuales, si 
bien podrá proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los plazos parciales de ejecución de la 
obra, y sin que, en ningún caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicación de la 
obra. 
 
20.3.- Polígono Industrial de Granadilla, S.A. resolverá sobre la aprobación del Programa de Trabajo en 
el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción 
de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato.  
 
La aprobación del programa de trabajo corresponderá a la Gerencia de Polígono Industrial de Granadilla, 
S.A. 
 
20.4.- Los plazos parciales que se puedan fijar en la aprobación del programa de trabajo, se entenderán 
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 
 
20.5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedará obligado a la 
actualización y puesta al día del programa de trabajo y a su presentación. 
 
20.6.- Polígono Industrial de Granadilla, S.A. podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra 
que, en su caso, se hubieran presentado, hasta tanto el contratista haya presentado en debida forma el 
programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en 
el pago de dichas certificaciones. 
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21.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS. 
 
21.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la obra, 
la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá 
las órdenes que reciba por escrito de la Dirección de obra acerca de instalaciones de señales 
complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la señalización serán 
de cuenta del contratista. 
 
21.2.- En el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a contar desde la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo, el contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que 
fije el Director de obra de las mismas, un cartel ajustado a las normas sobre régimen de información y 
publicidad obligatoria que será entregado por Polígono Industrial de Granadilla, S.A. 
 
21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la 
señalización referida en el mismo, ésta será instalada por el propio Polígono, corriendo los gastos por 
cuenta del contratista. 
 
 
22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECTOR DE LAS OBRAS. JEFE DE OBRA. 
 
22.1.- El Órgano de Contratación designará a un Responsable del Contrato, que coincidirá con el 
Director de las obras, a quien le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. El 
Responsable del Contrato podrá ser una persona física o jurídica, que será designada mediante el 
correspondiente procedimiento de contratación de prestación de servicios profesionales. 
 
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las siguientes 
atribuciones: 
 
- Proponer al Órgano de Contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de incumplimientos 
del contrato imputables al mismo. 
 
- Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos imputables al 
contratista. 
 
- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas. 
 
El nombramiento del Responsable del Contrato y Director de las obras, será comunicado al contratista en 
el acto de adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización 
del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere 
producido. 
 
22.3.- Al Director de las obras le corresponderá la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección 
de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la misma se lleve a cabo con 
estricta sujeción al proyecto aprobado y velando por la realización de las mismas dentro del plazo de 
ejecución contractual establecido. Las funciones atribuidas al Director de las obras, incluye tanto la 
dirección de las mismas como su coordinación en materia de seguridad y salud. 
 
Para el desempeño de su función, el Director de las obras podrá contar, además, con la colaboración de 
personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
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profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el Órgano de Contratación podrá exigir la adopción de medidas 
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de las obras. 
 
Igualmente, el Director de las obras tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo 
o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento negligente, 
realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la realización de los 
trabajos. 
 
El Director de las obras no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 
las unidades de obra, sin autorización previa de Polígono Industrial de Granadilla, S.A. Asimismo, en 
caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
 
El Director de las obras deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de órdenes, 
"Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la documentación necesaria para 
la ejecución del proyecto. El Director de las obras hará constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" las 
instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 
 
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de 
Polígono Industrial de Granadilla, S.A., aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones del Director de 
las obras, no generará obligación alguna para aquella, quedando además la persona contratista obligada a 
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno.  
 
22.4.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá las funciones 
de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e incorporarlo al contrato, 
con capacidad suficiente para ostentar la representación del contratista cuando sea necesario su 
actuación o presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 
 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la obra e 
interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas del Director de obras, y proponer a está o colaborar 
con ella en la resolución de los problemas que planteen durante el periodo de ejecución contractual. 
 
A tal efecto, el contratista aportará para su aceptación el curriculum-vitae del Jefe de Obra propuesto y 
los documentos que acrediten fehacientemente cualificación profesional y la experiencia requerida, en su 
caso. 
 
El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el Órgano de Contratación, previo informe técnico 
emitido al efecto por el Responsable del Contrato. En este supuesto, el contratista estará obligado a su 
sustitución en el plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda justificar un 
retraso por parte del contratista en la construcción de la obra, ni por lo tanto,  una ampliación del plazo de 
ejecución del contrato. 
 
22.5.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el Órgano de 
Contratación o, en su caso, por el Responsable del Contrato durante su ejecución. Cuando la persona 
contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el Órgano de Contratación podrá exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado 
 

 

http://obra.ni/
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22.6.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de las obras con la suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 
anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones de la Administración sobre el particular. 
 
22.7.- El Director de las obras podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 
existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y 
subsanación. En caso contrario, el Director de las obras certificará la indemnización que corresponde a 
la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del precio de adjudicación. 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 
recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los 
gastos que por estas operaciones se deriven. 
 
22.8.- En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y a los 
gastos imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo 
establecido en la LCSP y el Reglamento. 
 
22.9.- El Director de las obras podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. 
 
22.10.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante un 
expediente contradictorio. 
 
 
23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
23.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto constructivo de las obras, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
contratista deberá presentar en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados a partir 
del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
valoración económica de las mismas, que no supondrá variación del importe total consignado en el 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación exigida 
legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente informe del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y plazo establecido en la cláusula anterior, a 
los efectos de su aprobación por el Director de las obras y el Gerente de Polígono Industrial de 
Granadilla, S.A.  
 
Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada presentación a la 
autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias) para la apertura 
del centro de trabajo, como requisito indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan deberá 
estar a disposición permanente del Director de las obras, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
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y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud de las Administraciones 
Públicas competentes. 
 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por 
el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser 
ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa en otro sentido. En 
todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee 
de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá 
la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación. Los referidos locales y 
servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la 
autorización de Polígono Industrial de Granadilla, S.A. antes de su retirada. 
 
23.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y Salud 
acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, como consecuencia de ello, la 
imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, no impedirá la comprobación del replanteo ni la 
autorización del inicio de la obra, si bien las obras no podrán comenzar efectivamente sin la citada 
aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la apertura del centro de trabajo por la 
autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo contractual se computará desde la fecha de la 
firma del Acta de Comprobación del Replanteo y de la autorización del inicio de las obras, en la que 
se dejará constancia de los extremos mencionados en el presente párrafo. 
 
Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo 
de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una penalidad diaria de 0,20 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación. 
 
23.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES 
contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un 
plan de gestión de residuos de construcción y demolición, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La presentación del Plan no se exigirá 
en este momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como criterio de 
adjudicación del contrato. 
 
Dicho Plan, una vez informado por el Director de las obras y aprobado por el Gerente del Polígono, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad diaria de 0,20 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera 
certificación. 
 
 
24.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
24.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el Director de las obras. 
Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más 
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
 
24.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
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Si a juicio del Director de las obras, hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el 
contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado 
después de la recepción. 
 
Si el Director de las obras estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la 
Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda 
obligado a aceptar los precios rebajados fijados por Polígono Industrial de Granadilla, S.A., salvo que 
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del 
contrato. 
 
24.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor. 
 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por 
personal o medios dependientes del mismo, a terceros corno consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de Polígono Industrial de Granadilla, S.A, esta será 
responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 
 
También será Polígono Industrial de Granadilla, S.A. responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de 
repetir contra el redactor del proyecto. 
 
Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 
 
24.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en 
materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener 
a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, 
a todos los efectos, la condición de empresario. 
 
Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras 
personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha 
finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de Polígono 
Industrial de Granadilla, S.A.. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 
dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento 
de esa información. 
 
24.5.-El contratista estará obligado a colaborar con Polígono Industrial de Granadilla, S.A., personas, 
empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información 
le sea solicitada referida al objeto contractual. 
 
A solicitud de la contratante, el contratista colaborará, sin coste adicional alguno, ya sea para 
presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se puedan 
plantear en relación con la ejecución de las obras. 
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El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo 
con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, 
todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general. 
 
24.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de 
Polígono Industrial de Granadilla, S.A. en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y 
material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, para del Jefe de Obra, sus 
auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin perjuicio de 
otra que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente: 
 
1.- Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente, y se iniciará o se abrirá 
al día de la fecha de la formalización del acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará 
el día de formalización del acta de recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a 
disposición del Director de las obras para que, cuando proceda, anote en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 
 
El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de Obra, cuantas 
órdenes o instrucciones reciba del Director de las obras o, en su caso, a firmar, a los efectos 
procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de 
tales transcripciones Director de las obras, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, 
deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes. 
 
Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las obras, momento 
en el que pasará a poder de Polígono Industrial de Granadilla, S.A., si bien podrá ser consultado en 
todo momento por el contratista. 
 
2.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud deberá 
mantenerse el Libro de Incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en el artículo 13.3 del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la designación de 
Coordinador, en poder de Director de las obras, quienes están obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo igualmente 
notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de 
éste. 
 
3.- Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad 
Laboral correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de 
los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo 
determinado en el artículo 8 de la Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el 
Sector de la Construcción y desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A 
dicho Libro tendrán acceso el Director de las obras y el resto de personas relacionadas en el último 
apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia del referido 
Libro a esta Administración. 
 
4.- Copia del proyecto constructivo de obra aprobado y autorizaciones administrativas y/o licencias 
obtenidas para la ejecución de las obras.  
 
5.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
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Contaminados. 
 
24.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la contratante o para terceros por las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea eximente u 
otorgue derecho alguno la circunstancia que el Director de las obras los haya examinado o reconocido 
durante su ejecución, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones. 
 
24.8.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato: 
 

a) Los medios personales y materiales necesarios para la correcta ejecución del mismo. 
 
b) Los medios externos de otras entidades que, en su caso, hubiera aportado para acreditar su 
solvencia. 
 

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de 
obligación contractual esencial, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de 
resolución del contrato de obras. 
 
Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y técnicos 
establecidos en su oferta sin la autorización expresa de Polígono Industrial de Granadilla, S.A. previo 
informe favorable del Responsable del Contrato. 
 
En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante la 
vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para 
sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
 
24.9.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía legal u ofertado, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse, a cuyo efecto 
deberá suscribirse el seguro al que se refiere la cláusula 26.4 del pliego. 
 
Si a juicio del Director de las obras hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera deficiente, el 
contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se hubiese apreciado después 
de su recepción. 
 
Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el plazo de 
QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra.  
 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra 
por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la 
subsanación de estas. 
 
Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se 
produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir 
responsabilidades por incumplimiento contractual. 
 
Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se haya 
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del 
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contratista. 
 
24.10.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de Polígono Industrial de Granadilla, 
S.A., publicar noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no 
podrá permitir el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta sin la autorización expresa de 
la contratante. El incumplimiento de esta obligación se determina como causa de resolución del contrato. 
 
Asimismo, la contratante se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma, 
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de 
todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista. 
 
24.11.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna 
relación laboral con Polígono Industrial de Granadilla, S.A. bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad 
de persona empresaria respecto del mismo. 
 
A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá 
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello 
origine. 
 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 
persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación 
laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de 
una y otra, sin que pueda repercutir contra la contratante ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos 
competentes. 
 
En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a Polígono Industrial de Granadilla, S.A., de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello 
le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
 
La contratante podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el cumplimiento 
de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, así como su 
acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la 
garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse. El 
Órgano de Contratación podrá adoptar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento 
de licitación y durante la ejecución del contrato,  que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones 
que les afectan. 
 
El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los incumplimientos o 
los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores 
a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las 
penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a las previstas en el pliego. 
 
24.12.- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la plantilla, a 
los salarios.  
 
Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, así 
como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una 
vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.  
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1. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla 
adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo 
sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el 
convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo 
caso aplicará el de empresa.  
 
2. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita 
al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio 
colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda 
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir 
cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo en 
vigor.  
 
3. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al 
objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda 
suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, 
disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de estabilidad 
presupuestaria.  
 
4. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada 
para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que 
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los 
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.  
 
5. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 
trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el 
salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de 
las nóminas del personal que partícipe en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple 
la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas en 
más de dos meses. El Órgano de Contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los 
pagos que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores que participen en la ejecución 
del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la 
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las 
nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas.  

 
Estas obligaciones tienen la consideración de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará 
lugar a la imposición de las penalidades previstas en la cláusula 29 del pliego.  
 
24.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual de conformidad con 
lo establecido en las cláusulas 9 y 20 del presente pliego, relativas al plazo de ejecución y al programa de 
trabajo, respectivamente. 
 
24.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y 
policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de los 
bienes que se encuentren en los mismos. Si así fuera requerido por el Director de las obras el contratista 
tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras, hasta la 
recepción de las mismas. 
 
24.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos para 
la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el contrato. El equipo 
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quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del Director de las obras. 
 
24.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y cumplirán con 
las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, desechándose los que a 
juicio del Director de las obras no las reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar al Director de las 
obras las muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y aprobación, 
sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo 
ejecutado con ellos. Los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta del 
adjudicatario, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
 
El Director de las obras puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del 
adjudicatario hasta el importe máximo del 1,00% del presupuesto de ejecución material que figura en el 
proyecto. No obstante, no tendrá tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista, los 
gastos derivados de controles que sean necesarios realizar como consecuencia de defectos en la 
calidad y en la ejecución de la obra, de conformidad con lo establecido en la cláusula 26.2 del pliego. 
 
24.17.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial de 
desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener contratados 
al personal con discapacidad que tuviere en plantilla durante la ejecución del contrato. Tal 
obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de obligación 
contractual esencial, y su incumplimiento constituye causa de resolución del contrato. 
 
24.18.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al Órgano de Contratación, previo 
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, 
de transparencia y de acceso a la información pública. 
 
A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecución, el contratista deberá 
designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona responsable del suministro de la información 
y comunicarlo al Órgano de Contratación junto con sus datos de contacto, pudiendo ostentar tal 
condición el Jefe de Obra. 
 
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable del 
adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. El 
incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la exigencia de 
responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 
26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. El incumplimiento de la 
obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad administrativa 
de conformidad con lo previsto en el Título V de la citad Ley 12/2014, de 26 de diciembre. 
 
24.19.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación se le recabe para 
comprobar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto y, en particular, las 
condiciones especiales de ejecución a que se refieren la cláusula 29 del pliego. 
 
 
25.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 
 
25.1.- Corresponde al Director de las obras en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 
 
25.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese 
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de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director de las obras la correspondiente definición 
con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de veinte días hábiles a la 
citada solicitud. En ningún caso esta circunstancia supondrá la ampliación del plazo de ejecución de la obra. 
 
 
26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
 
26.1.- Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en la contratación podrá estimarse la publicación 
de anuncios de licitación en periódicos de mayor difusión, en cuyo caso, los gastos de inserción serán por 
cuenta del contratista hasta un montante máximo ascendente de 2.000 €. Asimismo lo serán los de 
formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. Los citados gastos de publicación se 
descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista. 
 
26.2.- El Director de las obras podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra. En caso de resultar pertinentes los gastos que se originen, serán de cuenta del 
contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra que figura 
en el proyecto. 
 
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de 
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, así como aquellos ensayos o 
pruebas de cualquier tipo que se precise repetir debido a que los resultados obtenidos en los primeros 
no cumplan los mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto o en la 
normativa vigente al respecto o aquellos incrementos de controles que el Director de las obras decida 
realizar a causa de la detección de anomalías en la ejecución o de materiales, serán abonados 
exclusivamente por la empresa contratista sin que su coste pueda ser deducible del importe señalado en el 
párrafo anterior. 
 
26.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de obra, 
que cumpliendo las especificaciones de la contratante, le ordene el Director de las obras. No se permitirá la 
colocación de cualquier otro que tenga carácter de publicidad comercial, sin la autorización expresa de 
esta administración. 
 
Los gastos de producción, colocación, mantenimiento de los carteles durante la obra, y retirada del cartel a 
la liquidación del contrato, serán por cuenta del contratista. El cartel deberá ser mantenido, en buen estado, 
hasta la liquidación de las obras. 
 
26.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil por daños a 
terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños producidos a Polígono Industrial de 
Granadilla, S.A., o al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato y deberá presentarlo 
en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES desde la firma del contrato y, en todo caso, antes del 
inicio de las obras. 
  
Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza contratada 
deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista proceder a su adaptación a 
su costa. 
 
26.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el inicio y 
finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, mediante publicación de 
anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el periódico o periódicos de mayor difusión de la provincia. 
 
26.6.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita el Responsable del Contrato, un 
reportaje fotográfico, en soporte digital, durante la ejecución de las obras. 
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26.7.- Cuando la naturaleza de las obras así lo requiera, el contratista realizará la gestión de las 
solicitudes de aquellas autorizaciones o de otros requerimientos análogos que fueren necesarios, 
incluyendo el abono de tasas y otros gastos que ello conlleve para el inicio de las obras, su ejecución 
y entrega al uso o servicio de las obras e instalaciones técnicas del proyecto, incluyendo las 
inspecciones por Organismo de Control Autorizado y las tasas de los organismos oficiales para el 
sellado de los Certificados de Instalaciones, solicitando los correspondiente documentos que, para 
ello, sean necesarios y dando cumplido conocimiento a la contratante de haber realizado dichos 
trámites. 
 
No obstante lo anterior, en el supuesto de que la contratante tuviere que abonar cualquier gasto 
enunciado en el apartado anterior y de conformidad con la estipulación contractual que determina que es 
un gasto que debe ser asumido por el contratista, se descontará de la certificación de obra correspondiente, 
previa entrega al contratista del justificante de su abono previo, realizado por la contratante. 
 
26.8.- Si la obra se demorara en su plazo de ejecución por causas imputables al contratista, este 
asumirá los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los honorarios del Coordinador de Seguridad y 
Salud, así como los correspondientes al Director de las obras, y otros de naturaleza análoga a los mismos, 
que se deriven del retraso producido por causa de aquél. 
 
 
27.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO. 
 
27.1.- Los trabajos serán abonados contra las certificaciones mensuales emitidas por parte del 
adjudicatario y validadas por el Director de las obras, que deberán presentarse a Polígono 
Industrial de Granadilla, S.A. con periodicidad mensual. 
 
La certificación detallada se realizará conforme a lo que establezca por la contratante en cuanto a 
forma, diseño y grado de detalle, y deberá contener toda la información necesaria para su correcta 
interpretación- 
 
Los importes se desglosarán por capítulos y subcapítulos, en base a lo establecido en el PROYECTO 
CONSTRUCTIVO, debiendo atenderse -en los términos previstos anteriormente- a lo dispuesto en el 
Documento MEDICIONES Y PRESUPUESTO de las SEPARATAS de Baja Tensión, Contra incendio 
y Planta Fotovoltaica de 55 kW sobre cubierta.  
 
Por su parte, las medidas ambientales definidas en el DOCUMENTO AMBIENTAL, así como al 
Programa de Vigilancia y Control (a realizar exclusivamente durante el período de pruebas de 6 
meses previsto una vez finalizadas las obras), se incorporan al presupuesto del contrato. 
 
El capítulo correspondiente a la Explotación de las instalaciones durante el período de pruebas (seis 
meses) previsto se incorpora también como Partida Alzada a Justificar por el adjudicatario, 
(Capítulo 01.08 del Presupuesto del Proyecto Constructivo) atendiendo a lo establecido en el Anejo 
Nº12 del Proyecto Constructivo. 
 
La contratante suspenderá la tramitación de las certificaciones que incumplan cualquiera de los 
requisitos expresados o que contenga datos considerados erróneos y procederá entonces a la 
devolución de las mismas para su corrección. 
 
No tendrán la consideración de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la 
variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en 
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global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. 
Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 
 
27.2.- El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la contratante, la correspondiente 
factura mensual que se adjuntará a la certificación mensual. Dicha factura, que deberá cumplir los 
requisitos legalmente establecidos y detallar como partida independiente el IGlC. 
 
La factura será debidamente conformada por el Responsable del Contrato. 
 
27.3.- La contratante tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de aprobación de las certificaciones de obra que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato. 
 
27.4.- El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta por 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de materiales o equipos de 
maquinaria pesada adscritos a la obra, debiendo asegurar los pagos mediante la prestación de garantía 
complementaria a que se refiere el artículo 107.2 de la LCSP, por un montante de un 5% del precio final 
ofertado por el licitador excluido IGIC. 
 
27.5.- El contratista podrá ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la notificación 
fehaciente a la contratante del acuerdo de cesión.  
 
27.6.- De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista se retendrá el importe 
correspondiente al pago de anuncios a que se refiere la cláusula 26.1 del pliego. 
 
 
28.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL CONTRATO. 
PENALIDADES. 
 
28.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9 del pliego.  
 
28.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la contratante 
 
28.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por causas 
imputables al mismo, Polígono Industrial de Granadilla, S.A. podrá optar indistintamente, por la resolución 
del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias de 0,60 € por 
cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, 
IGIC excluido, el Órgano de Contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el 
Órgano de Contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del 
contrato. 
 
Asimismo, la contratante tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los 
plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
 
28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho Polígono 
Industrial de Granadilla, S.A., por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 
 
28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el Órgano de 
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Contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien 
imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, desde un 1 por 100 al 5 por 100 del 
precio del contrato (IGIC excluido). 
 
28.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus 
compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, se lo concederá dándosele un plazo que será, 
por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del 
contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al 
contratista. 
 
28.7.-En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los 
criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, si 
durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara que por causa 
imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de 
los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, como regla 
general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el Órgano 
de Contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la 
penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 
100 del mismo, IGIC excluido. 
 
28.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del Órgano de Contratación, previa instrucción de 
expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción 
de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las 
garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a 
la notificación de la penalidad. 
 
 
29.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO Y 
EFECTOS. 
 
29.1.-Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de 
la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES cuya cuantía será, como regla general, 
un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el Órgano de 
Contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la 
penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 
100 del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera otras penalidades previstas en el 
presente pliego, las indicadas a continuación: 
 

1) El incumplimiento de las obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al 
mantenimiento de la plantilla, a los salarios y a la subrogación previstas en la cláusula 
24.12 del pliego.  
 
2) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se 
constatara por el Órgano de Contratación que por causa imputable a la persona contratista, 
éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos 
en su oferta. 
 
3) El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable al contratista, 
de conformidad con el programa de trabajo contenido en el correspondiente proyecto 
constructivo o del plazo reducido en la oferta presentada, o en su caso, del previsto en el 
programa de trabajo presentado por el contratista y aprobado por la contratante 
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4) El incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación previstas en el pliego 
y, en particular, las relativas al pago a subcontratistas, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 215 a 217 de la LCSP. 

 
29.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de 
la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la RESOLUCIÓN 
DEL CONTRATO de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 211.f) de dicho texto legal, 
las siguientes:  

 
1) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir durante toda 
la ejecución del contrato, los medios personales y materiales suficientes exigidos como 
requisito adicional de solvencia para llevar a cabo adecuadamente la citada ejecución,  los 
medios materiales y personales mínimos exigidos en las cláusulas 4 y 17, los medios externos 
de otras entidades que el licitador hubiera aportado para acreditar su solvencia y, asimismo, de 
cumplir los compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de 
prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo 
disponga el Director de las obras del contrato o la contratante. 
 
2) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas con 
discapacidad de conformidad con los términos que constan en la cláusula 24.17 del pliego. 
 

29.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 
 
30.- SUBCONTRATACIÓN. 
 
30.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato.  
 
30.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de contrato, 
en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a Polígono Industrial de Granadilla, S.A., con 
una antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 
contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la 
aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo 
con el artículo 71 de la LCSP. Si el subcontratista tuviere clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de subcontratación, la comunicación de la misma será suficiente para acreditar la aptitud 
del mismo. 
 
Si se hubiera exigido a los licitadores la obligación de comunicar la parte del contrato que tienen 
previsto subcontratar de conformidad con lo establecido en el artículo 215.2.a de la LCSP y cláusula 
12.3 del pliego, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la 
prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días 
desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones, salvo que con anterioridad 
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la contratante no hubiese notificado dentro de 
este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas 
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 
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transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
 
30.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, 
la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la contratante con arreglo estricto a este 
pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP. 
 
El conocimiento que tenga la contratante de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista 
principal. 
 
La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará lugar a la 
imposición de las penalidades previstas en la cláusula 29 del pliego.  
 
30.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en 
especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la subcontratación de 
Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de 
desarrollo de la misma. 
 
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los 
artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada. 
 
El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa 
constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las 
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 
 
Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
 
30.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas, se impondrá la 
penalidad a que se refieren el artículo 215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe 
del subcontrato- y la cláusula 29 del pliego. La misma se hará efectiva mediante deducción de las 
cantidades de las certificaciones mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la 
garantía; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al 
contratista.  
 
30.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en 
los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La contratante podrá comprobar el 
estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o 
suministradores que participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite, el contratista 
adjudicatario remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en 
el contrato, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos 
que guarden relación directa con el plazo de pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos 
dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 la LCSP. 
 
30.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se consideran 
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condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a la imposición de 
penalidades de conformidad con lo establecido en la cláusula 29 del pliego, respondiendo la garantía 
definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. 
 
30.8.- Las condiciones especiales de ejecución recogidas en la cláusula 29 serán exigidas igualmente a 
todos los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 
 
 
31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 
 
31.1.- Si Polígono Industrial de Granadilla, S.A. acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere 
lugar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a 
solicitud del contratista y se procederá por la contratante al abono a aquél, de los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP. 
 
De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se 
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
Dicha acta deberá ser firmada por el Responsable del Contrato y por el contratista.  
 
31.2.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se 
diesen las circunstancias señaladas en el artículo 198.5 de la LCSP. 
 
 
32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 
 
32.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones y con los 
requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de la LCSP. 
 
1.-De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, las condiciones en que se 
podrá modificar el contrato, son las que se detallan a continuación: 
 
Atendiendo al objeto del contrato, y a la previsible necesidad de actualización del Programa de 
Vigilancia y Control -incluido en el contrato durante los seis meses del período de prueba de las 
instalaciones, atendiendo a lo propuesto en el marco de la tramitación del expediente VER 2018/25044- 
a raíz del Programa de Vigilancia y Control finalmente fijado en la autorización de vertido al mar a 
otorgar por la Dirección General de Protección de la Naturaleza de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Canarias como órgano competente, se prevé la siguiente modificación 
contractual: 

 
 Cláusula de modificación 1:  
 
El presente contrato podrá modificarse, a instancia de la contratante y será de obligada 
aceptación para el adjudicatario, si, a raíz del Programa de Vigilancia y Control 
finalmente fijado en la autorización de vertido al mar a otorgar por la Dirección General 
de Protección de la Naturaleza, se producen modificaciones respecto al Programa de 
Vigilancia y Control (PVC) previsto en el cuerpo del presente Pliego y su Anexo XI.  
 
Lo anterior podrá suponer la modificación de las periodicidades establecidas para las distintas 
determinaciones, muestreos o controles previstos en el PVC, sin que la modificación conlleve 
el establecimiento de nuevos precios unitarios, ni una alteración de la naturaleza global del 
contrato inicial. 

 



 
PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES                                                                             Página  71 

 
Polígono Industrial de Granadilla, S.A. podrá hacer uso de la anterior cláusula de modificación 
cuando, a la vista de la autorización de vertido al mar finalmente otorgada a través de la 
correspondiente Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de 
Canarias -en el marco del expediente en tramitación VER 2018/25044- se compruebe que se 
han producido modificaciones respecto a lo previsto originariamente. 
 
El procedimiento a seguir para la modificación será el regulado en el artículo 191 de la LCSP, 
sin perjuicio de lo que pueda regularse al respecto en el correspondiente Pliego. 
 

Además, y a la vista de previsibles modificaciones derivadas de la necesidad de la adaptación de lo 
establecido en el Proyecto Constructivo a la realidad existente, y en concreto a posibles cambios por 
necesidades geotécnicas, de adecuación geométrica -incluyendo la aparición de servicios afectados 
previamente no detectados- o de explotación de procesos, se incluye las siguientes modificaciones: 

 
 Cláusula de modificación 2:  
 
El presente contrato podrá modificarse, a instancia de Polígono Industrial de 
Granadilla, S.A. y será de obligada aceptación para el adjudicatario, si, a raíz de los 
resultados obtenidos en la Campaña e Informe Geotécnicos se comprueba la 
necesidad de incrementar los volúmenes de excavación y/u hormigón previstos para la 
ejecución de la obra civil de las edificaciones. 
 
Lo anterior podrá suponer la modificación de los volúmenes previstos en los capítulos del 
Proyecto correspondientes, sin que la modificación conlleve el establecimiento de 
nuevos precios unitarios, ni una alteración de la naturaleza global del contrato inicial. 
 
La contratante podrá hacer uso de la anterior cláusula de modificación cuando, a la vista de 
los resultados de la Campaña e Informe Geotécnicos, se compruebe que se han producido 
modificaciones respecto a lo establecido en el Proyecto Constructivo. 
. 
El procedimiento a seguir para la modificación será el regulado en el artículo 191 de la LCSP, 
sin perjuicio de lo que pueda regularse al respecto en el correspondiente Pliego. 
 
 Cláusula de modificación 3:  
 
El presente contrato podrá modificarse, a instancia de Polígono Industrial de 
Granadilla, S.A. y será de obligada aceptación para el adjudicatario, si, a raíz de 
necesidades de adecuación geométrica detectadas relativas a modificaciones 
necesarias al Proyecto Constructivo se comprueba la necesidad de incrementar las 
cantidades de los distintos elementos (conducciones, tuberías, rellenos, hormigones, 
etc.) previstos en el Proyecto. 
 
Lo anterior podrá suponer la modificación de las cantidades de los elementos previstos en los 
distintos capítulos del Proyecto Constructivo sin que la modificación conlleve el 
establecimiento de nuevos precios unitarios, ni una alteración de la naturaleza global 
del contrato inicial. 
 
La contratante podrá hacer uso de la anterior cláusula de modificación cuando, se compruebe 
la necesidad de realizar ajustes geométricos respecto a lo establecido en el Proyecto 
Constructivo. 



 
PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES                                                                             Página  72 

 
El procedimiento a seguir para la modificación será el regulado en el artículo 191 de la LCSP, 
sin perjuicio de lo que pueda regularse al respecto en el correspondiente Pliego. 
 
 Cláusula de modificación 4:  
 
El presente contrato podrá modificarse, a instancia de Polígono Industrial de 
Granadilla, S.A., y será de obligada aceptación para el adjudicatario, si, a raíz de 
necesidades de explotación de procesos, detectadas en la documentación técnica 
generada, se comprueba la necesidad de incrementar el número de equipos previstos 
en el Proyecto.  
 
Lo anterior podrá suponer la modificación de las cantidades de equipos previstos en el 
Proyecto Constructivo sin que la modificación conlleve el establecimiento de nuevos 
precios unitarios, ni una alteración de la naturaleza global del contrato inicial. 
 
La contratante podrá hacer uso de la anterior cláusula de modificación cuando se compruebe 
la necesidad de incrementar el número de equipos respecto a lo establecido en el Proyecto 
Constructivo para el mejor funcionamiento de las instalaciones. 

 
2.- La modificación del contrato no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato. 
 
3.- Las modificaciones previstas en ningún caso podrá alterar la naturaleza global del contrato inicial. 
 
32.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 
alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de la LCSP y se den alguno de los 
supuestos del apartado segundo de dicho artículo. 
 
32.3.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto de modificación. 
 
32.4.- En todo caso, se deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato. Si 
la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP, y el 
proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al contratante en virtud de un contrato de 
servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de la modificación 
del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días naturales, formule las consideraciones que 
estime convenientes. Una vez aprobada la modificación deberá suscribir suscribirse la correspondiente 
adenda al contrato inicial. 
 
Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones siguientes: 
 
a) Informe técnico del Director de las obras de las obras justificativo de la necesidad de modificar el 
proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al Órgano de Contratación para la incoación de 
expediente de modificación contractual, 
 
b) Autorización, en su caso, de la contratante para la redacción de la modificación del proyecto y 
acuerdo de incoación del expediente de modificación contractual. 
 
c) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
 
d) Informes de la dirección Financiera de Polígono Industrial de Granadilla, S.A. acerca del gasto 
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correspondiente. 
 
e) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el Órgano de Contratación y notificación 
al contratista. 
 
f) Reajuste de la garantía definitiva constituida. 
 
g) Formalización de la modificación contractual. 
 
32.5.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden 
de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP. 
 
32.6.- Cuando el Director de las obras considere necesaria una modificación del proyecto, se recabará 
de Polígono Industrial de Granadilla, S.A., autorización para iniciar el correspondiente expediente. 
 
32.7.- El Director de las obras no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin autorización previa de la contratante. Asimismo, en caso de discordancias entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la preceptiva autorización de la contratante. 
 
32.8.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa 
de la contratante aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones del Director de las obras, no 
generará obligación alguna para aquella, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las 
obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que la 
contratante pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus respectivos contratos. 
 
32.9.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la 
formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los 
costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en su 
defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del contrato. Los 
nuevos precios, una vez aprobados por el Órgano de Contratación, se considerarán incorporados a todos 
los efectos a los cuadros de precios del proyecto. 
 
Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios fijados, deberá 
adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la 
contratante o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar por cualquier perjuicio que 
ocasione el incumplimiento de esta obligación. En este supuesto, la contratante, previa audiencia del 
contratista principal, establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el 
que ha de verificarse su cumplimiento. 
 
32.10.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su 
justificación. 
 
 
33.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 
 
33.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 
 
33.2.- Son causas de resolución del contrato: 
 
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica 
de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en lo relativo a la sucesión del contratista. 



 
PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES                                                                             Página  74 

 
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
 
c) El mutuo acuerdo entre Polígono Industrial de Granadilla, S.A y el contratista. 
 
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
 
En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en 
cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas 
las posibles prórrogas. 
 
e) La demora en el pago por parte de la contratante por plazo superior a los tres meses. 
 
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. En todo caso son causa de resolución 
contractual el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas en la cláusula 29.2 
del pliego 
 
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible 
modificar el contrato; o cuando las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del 
precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, 
con exclusión del IGIC. 
 
h) Las que se señalen específicamente para el contrato de obras: 
 
- La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 
- La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 
- La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la contratante. 
 
i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores 
que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los 
Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. 
 
j) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego con dicho efecto. 
 
33.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en 
cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con 
prioridad en el tiempo. 
 
33.4.- La resolución se acordará por el Órgano de Contratación de oficio o instancia del contratista. 
 
33.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en los términos 
establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a Polígono 
Industrial de Granadilla, S.A., por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan 
conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar la contratante por la ejecución subsidiaria, realizando 
las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas o empresas que 
determine, a costa del contratista. 
 
33.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a 
polígono industrial de Granadilla, S.A., los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará 
efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se 
refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 
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33.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 de 
la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP. 
 
33.8.- La Dirección de obras y la contratante deberán realizar las actuaciones necesarias que permitan 
comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio de las obras hasta la recepción 
de las mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a las que está sujeto 
el contratista y, específicamente, las recogidas en esta cláusula 33. 
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V. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRAS. 
 
34.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su 
objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de polígono Industrial de Granadilla, 
S.A. 
 
Finalizadas las obras se hará un acto de recepción de las obras, comenzando el periodo de explotación 
de pruebas, finalizado este, se hará un acto de finalización de pruebas al que el contratista aportará la 
auditoría de las mismas que deberá elaborar durante ese periodo de pruebas. 
 
34.2.- El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES, comunicará por 
escrito al Director de las obras, la fecha prevista para la terminación de las mismas, a efectos de que se 
pueda realizar su recepción. 
 
34.3.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al de la 
fecha de finalización de la obra, se procederá, en su caso, y mediante acto formal, a la recepción de la 
misma. 
 
34.4.- Un representante del Órgano de Contratación asistirá a la recepción material de todos los 
contratos. 
 
34.5.- Al acto de recepción asistirá el Director de las obras y el contratista, asistido si lo estima 
oportuno, de su facultativo. El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por 
causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el Director de las obras le remitirá un 
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, 
sobre las que resolverá el Órgano de Contratación. 
 
34.6.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se 
indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 
 
1) Retirada, previa conformidad de la contratante, de todos los carteles de obra, así como cualquier otro 
cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del resultado de las obras. 
 
2) Limpieza total de la zona. 
 
34.7.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y el 
Director de las obras señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando 
un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, 
podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al 
contratista. 
 
34.8.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
Director de las obras las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, 
que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al contratista, 
una para el Director de las obras y otra para Polígono Industrial de Granadilla, S.A., comenzando 
entonces el plazo de garantía. 
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34.9.- En la recepción de la obra deberá acreditarse por el contratista la vigencia de la póliza de 
seguro a todo riesgo a que se refiere la cláusula 26.4 del pliego, haciendo constar dicha circunstancia 
en el acta de recepción. 
 
34.10.- En el acta de recepción el Director de las obras fijará la fecha para el inicio de la medición 
general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 
 
34.11.- Finalizadas las obras, el contratista entregará a la contratante, en todo caso dentro del plazo de tres (3) 
meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica: 
 
a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 
b) Libro de Órdenes. 
c) Libro de Incidencias. 
d) Libro de Subcontratación. 
e) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos  colocados en 
obra que lo requieran o lo posean. 
f) En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos competentes, 
boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta 
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 
h) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, 
licencias y autorizaciones. 
i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra, en su 
caso. 
j) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se 
haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 
k) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 
 
Dichos documentos deberán figurar a nombre de Polígono Industrial de Granadilla, S.A. o de la persona o 
entidad que ésta designe. 
 
34.12.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, 
a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se 
produzcan. 
 
 
35.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRAS. 
 
35.1.- En el plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la fecha de recepción, la contratante deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato. 
 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 
de la persona contratista, formulándose por el Director de las obras, en el plazo máximo de un mes 
desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en el 
acta de recepción el Director de las obras fijará la fecha para el inicio de la medición quedando notificado 
el contratista en dicho acto. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de 
CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste sus reparos. 
 
35.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) MES, contado a 
partir de la fecha del acta de recepción, el Director de las obras redactará la correspondiente relación 
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valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el 
párrafo anterior, el Director de las obras expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 
 
35.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la 
obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito 
por la contratante, o por el Director de las obras con la autorización de ésta. 
 
35.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por la contratante dentro del plazo de TRES 
(3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su caso al contratista 
dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación. 
 
 
36.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO.  
 
36.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO contado a partir del siguiente al de la recepción de la 
obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía, la 
contratante podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en 
el presente pliego. 
 
Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la conservación y policía de las 
obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares y a las instrucciones 
que dictare el Director de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo 
que expresamente sea relevada de tal obligación por la contratante, por haber sido entregadas al uso 
o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. Si a juicio de la contratante, se descuidase la 
conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los 
trabajos necesarios para evitar el daño. 
 
36.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de garantía el 
Director de las obras, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el 
plazo de sesenta días. 
 
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las 
obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el Director de las obras procederá a 
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole 
un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez 
reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de 
liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días 
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
 
En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 
plazo establecido para tal fin, el Órgano de Contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su 
caso, el saldo resultante de la misma. 
 
 
 
 

 

http://caso.al/
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37.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de 
garantía se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable del 
Director de las obras. 
 
37.2.-Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal 
hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la 
devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido otras 
responsabilidades.  
 
37.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte 
proporcional de la garantía. 
 
Santa Cruz de Tenerife, diciembre de 2019. 
 
El Gerente, 
 
 
 
 
 
Fdo. Gerardo López Divassón. 
 
 
 

-------------------------------------------------------------0------------------------------------------------------- 
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ANEXO I 

 
MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN 

DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
 

 
D./Dª. ................................................., con Documento Nacional de Identidad nº 
……..….. y domicilio en C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
D./Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad. 
nº……………,y domicilio en C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de 
………………………………………….. 
 
SE COMPROMETEN: 
 
A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitación para la contratación 
de las obras del “Proyecto ...................................”, y a constituirse en Unión de 
Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento. 
 
DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 
 
- Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 
 
....% de 
....% de 
 
- Que de común acuerdo, designan a D/Dª. ………………………………………………, 
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el Órgano de Contratación, la 
plena representación de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso 
de resultar adjudicatarios del contrato. 
 
- Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 
será:……………………………….,C/………………………………… 
 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firmamos el 
presente compromiso. 
 
En …………., a………..de……………de 20.... 
 
 
 

Fdo.:.................................................    Fdo.:................................................. 
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ANEXO II 

 
MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE  

INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA 
PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 

confidenciales] 
 
D./Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en 
nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con 
domicilio en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de 
conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

- Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el 
sobre al que se refiere), en la licitación convocada para la ejecución de las obras 
comprendidas en el Proyecto ".............", se consideran confidenciales las siguientes 
informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser 
contraria alos secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las 
ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para 
falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las 
prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal: 

- Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación 
de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente):........... 
 
1. ........... 
2. .......... 
3. .......... 
 
- Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
En …………., a………..de……………de 20.... 

 
 
 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta 
como adjudicataria del contrato de las obras del “Proyecto ...................",  
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
- Que la empresa adquiere el compromiso formal con Polígono Industrial de Granadilla, 
S.A. de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos las siguientes 
exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y 
respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la 
realización de los mismos: 
 

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo 
III del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus 
modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de recursos para el 
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su 
actividad. 

3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a 
su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección  que se 
deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de 
medidas preventivas que será lo suficientemente completa como para poder 
realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, 
en su caso, la información e instrucciones que pueda haber aportado el Polígono 
Industrial de Granadilla, S.A. con relación al entorno de los trabajos, empresas 
concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.  

4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su 
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 
56/1995,  R.D. 1644/2008, etc.) 

6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 
773/1997). 

7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de 
los/las trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de 
emergencia que sean comunicadas por Polígono Industrial de Granadilla, S.A. 

9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro 
de trabajo, si procede. 

10. Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, de 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si 
procede (libro de subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el 
Registro de Empresas Acreditadas, etc.) 

11. Establecer los adecuados medios de coordinación con Polígono Industrial de 
Granadilla, S.A. y/o con otras empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan 
desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o 



 
PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES                                                                             Página  83 

servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004.  
 En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa 

contratada, de una persona encargada de la coordinación de las actividades 
preventivas ésta deberá disponer de la adecuada formación en prevención de 
riesgos laborales y contar con titulación académica que habilite como técnico 
competente.  

12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 
de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo 
señalado en el punto anterior. 

13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se 
decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Polígono 
Industrial de Granadilla, S.A., hecho que se comunicará con la debida antelación, 
requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los 
puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita, sin menoscabo 
del resto de obligaciones impuestas por la normativa de subcontratación en el 
sector de la construcción, si se trata de obras de construcción. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable 
 
En …………., a………..de……………de 20.... 
 
 
 
 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS 
 
D./Dª………………..………………, con Documento Nacional de Identidad núm. 
………………………, y domicilio  en la Calle …………………, nº…….…., código 
postal…………....,actuando en nombre propio o en representación de ………………, con 
domicilio social en …………..…, la cual ostenta según consta en la escritura de 
otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………., manifiesta que:  
 
Que declara someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 
cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o extranjero que pudiera 
corresponde al licitante. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
En …………., a………..de……………de 20.... 

 
 
 
 
 

Fdo:................................................................... 
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ANEXO V 
 

MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN 
 
D./Dª (nombre y apellidos, cargo que ocupa y entidad a la que representa),  
 
CERTIFICA: 

1. Que la empresa (NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL), ejecutó las obras 
comprendidas en el proyecto "...........................", en el término municipal 
de.....................  

2. Comenzó la ejecución de las mismas en (MES Y AÑO) y las finalizó en 
(MES Y AÑO), habiéndolas ejecutado con arreglo a las condiciones 
establecidas y llevándolas a buen término.  

3. El importe total de las obras citadas fue de (IMPORTE EN EUROS), las 
cuales fueron ejecutadas: en (AÑO), (IMPORTE EN EUROS); en (AÑO), 
(IMPORTE EN EUROS) EUROS). 

4. Las mencionadas obras consistieron en (DESCRIPCIÓN SUCINTA). En el 
conjunto de dichas obras se incluyó la ejecución de (INDICAR 
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS OBRAS 
CORRESPONDIENTES AL SUBGRUPO DE QUE SE TRATE EXPRESANDO 
SU NATURALEZA). 

 
Y para que conste, a petición del interesado y a efectos solicitados de acreditar la 
solvencia técnica o profesional de aquél, se expide el presente certificado en  

(LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD). 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS 
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 

 

D./Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en calle 
…………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en 
representación de  la entidad……………., inscrita en el Registro de Licitadores 
de………. con el nº……. , y al objeto de participar en la contratación procedimiento de 
licitación para la contratación de las obras del “Proyecto .........": 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  
 
 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido 
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado 
del Registro que acompaña a esta declaración. 
 Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a 
continuación se indican han sufrido variación, según se acredita mediante los 
documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han sido 
comunicados al Registro correspondiente con fecha.........................................., 
manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la 
certificación del Registro. 
Datos que han sufrido variación. 
 
 1. …………………………………………………………………………. 
 2. …………………………………………………………………………. 
 3. …………………………………………………………………………. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
En …………., a………..de……………de 20.... 
 
 
 

Fdo.:................................................. 
 
IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre sí; de las dos opciones 
que constan, señale solamente una. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera 
de los representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D./Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en 
calle … nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….., actuando en su propio 
nombre o en representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la 
contratación de las obras del “Proyecto (...) ”, enterado y aceptando íntegramente tanto 
el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares, como el de las 
prescripciones técnicas, aprobados por Polígono Industrial de Granadilla, S.A., y que 
han de regir la contratación: 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

a) Que se compromete a ejecutar las obras, con estricta sujeción a los requisitos 
exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el importe de …………….. , 
euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS). 
 
b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del citado 
impuesto asciende a la cantidad de ………….……  euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y 
EN LETRAS). 
 
c) El precio del contrato, tomando en cuenta la suma de los dos conceptos (a y b), 
asciende a la cantidad de ………….……  euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN 
LETRAS). 
 
d) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que 
se deriven de la ejecución del contrato.  
 
d) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del 
convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio 
más los costes de Seguridad Social. 
 
En …………., a………..de……………de 20.... 
 
                                                     EL LICITADOR,   

 
 
 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN INFORMÁTICA RELATIVA A LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
CANARIA, ASÍ COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
D./Dª………………..………………, con Documento Nacional de Identidad núm. 
………………………, y domicilio  en la Calle …………………, nº…….…., código 
postal…………....,actuando en nombre propio o en representación de ………………, con 
domicilio social en …………..…, la cual ostenta según consta en la escritura de 
otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………., manifiesta que:  
 

Enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras del 
“Proyecto (...)",  aceptando íntegramente el contenido del pliego de cláusulas 
administrativas particulares aprobado por Polígono Industrial de Granadilla, S.A.,:  
 
 Sí     AUTORIZA: 
 NO   AUTORIZA: 
  
 

Al personal autorizado del POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA, S.A. a que 
obtenga, por vía telemática, los certificados que acreditan que la empresa se 
encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicho 
consentimiento tendrá validez durante todo el periodo de ejecución del contrato, por lo 
que la contratante podrá solicitar dichos certificados en cualquier momento de ejecución 
del contrato de obras, si lo considera necesario, para constar el cumplimiento de la 
obligación de estar al corriente en el pago de dichas obligaciones tributarias o con la de 
Seguridad Social. 
 

En …………., a………..de……………de 20.... 
 
 
 
 

Fdo.:................................................." 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE 
ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES 
EXIGIDOS COMO REQUISITO ADICIONAL DE SOLVENCIA 
 
D./Dª………………..………………, con Documento Nacional de Identidad núm. 
………………………, y domicilio  en la Calle …………………, nº…….…., código 
postal…………....,actuando en nombre propio o en representación de ………………, con 
domicilio social en …………..…, la cual ostenta según consta en la escritura de 
otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………., manifiesta que:  
 
Enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras del 
“Proyecto (...) ”, aceptando íntegramente el contenido del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, aprobado por el Polígono Industrial de Granadilla, S.A., y en 
relación al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 140 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP):  
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 de la LCSP, me comprometo 
a adscribir a la ejecución del contrato de obras los medios personales y/o 
materiales suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia para la 
ejecución del contrato de obras, obligación que tiene la consideración de condición 
especial de ejecución y, si resulto ser propuesto como adjudicatario, acreditaré el 
cumplimiento de dicha obligación en los términos previstos en el pliego, siendo los 
siguientes: 
 
(…) 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
En …………., a………..de……………de 20.... 
 
 
 

Fdo:................................................................... 
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ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL PORCENTAJE DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

 
 
D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta 
como adjudicataria del contrato de …….. denominado "...................",  
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas:  
 

- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…)  trabajadores. 
- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla 

(…) trabajadores con discapacidad. 
- Que la empresa tiene en plantilla (…) trabajadores con discapacidad, lo cual  

representa un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esos trabajadores, (…) 
son fijos en la plantilla de la empresa, lo cual  representa un porcentaje del (…) 
de la plantilla. 

- (Marcar, con una “X” lo que corresponda): 

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la 
normativa vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en 
plantilla. 

 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la 
normativa vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable.  
 
En …………., a………..de……………de 20.... 
 
 
 
 

Fdo:................................................. 
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ANEXO XI 
 

PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL VERTIDO A REALIZAR DURANTE 
EL PERÍODO DE PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN 

 
 
 
 

CONTROL DE AFLUENTES ENTRADA EDARI 
Descripción Cantidad Precio Importe 

Ud. Muestreo de Afluentes (muestra compuesta) 1 254,16 € 254,16 € 
Ud. Determinación de DBO5 1 21,51 € 21,51 € 
Ud. Determinación de DQO 1 21,51 € 21,51 € 
Ud. Determinación de Sólidos en suspensión 1 12,44 € 12,44 € 
Ud. Determinación de Escherichia coli 1 16,35 € 16,35 € 
Ud. Determinación de Enterococos Intestinales 1 16,35 € 16,35 € 
 
 
CONTROL DE EFLUENTES EN SALIDA EDARI 

Descripción Cantidad Precio Importe 
Ud. Muestreo de Efluentes (muestra compuesta análisis simple) 6 254,16 € 1.524,96 € 
Ud. Determinación de pH 6 5,27 € 31,62 € 
Ud. Determinación de DBO5 6 21,51 € 129,06 € 
Ud. Determinación de DQO 6 21,51 € 129,06 € 
Ud. Muestreo de Efluentes (muestra compuesta análisis completo) 2 254,16 € 508,32 € 
Ud. Determinación de pH 2 5,27 € 10,54 € 
Ud. Determinación de DBO5 2 21,51 € 43,02 € 
Ud. Determinación de DQO 2 21,51 € 43,02 € 
Ud. Determinación de Sólidos en suspensión 2 12,44 € 24,88 € 
Ud. Determinación de Escherichia coli 2 16,35 € 32,70 € 
Ud. Determinación de Enterococos Intestinales 2 16,35 € 32,70 € 
Ud. Determinación de COT 2 43,25 € 86,50 € 
Ud. Determinación de Temperatura 2 4,91 € 9,82 € 
Ud. Determinación de Color 2 12,86 € 25,72 € 
Ud. Determinación de Turbidez 2 12,86 € 25,72 € 
Ud. Determinación de Salinidad 2 5,27 € 10,54 € 
Ud. Determinación de Conductividad 2 5,27 € 10,54 € 
Ud. Determinación de Oxígeno disuelto 2 12,44 € 24,88 € 
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CONTROL DE EFLUENTE EN AGUAS RECEPTORAS 

Descripción Cantidad Precio Importe 
Ud. Muestreo Aguas receptoras (análisis simple) 3 750,00 € 2.250,00 € 
Ud. Determinación de Perfil de Salinidad 15 16,35 € 245,25 € 
Ud. Determinación de Perfil de Temperatura 15 14,73 € 220,95 € 
Ud. Determinación de Perfil de Densidad 15 14,73 € 220,95 € 
Ud. Determinación de Perfil de Oxígeno Disuelto 15 16,35 € 245,25 € 
Ud. Determinación de Perfil de PH 15 16,35 € 245,25 € 
Ud. Determinación de Perfil de Conductividad Eléctrica 15 16,35 € 245,25 € 
Ud. Determinación de Sólidos en suspensión 15 12,44 € 186,60 € 
Ud. Determinación de Color 15 12,86 € 192,90 € 
Ud. Determinación de Turbidez 15 12,86 € 192,90 € 
Ud. Determinación de Escherichia coli 15 16,35 € 245,25 € 
Ud. Determinación de Enterococos Intestinales 15 16,35 € 245,25 € 
 
 
CONTROL SUSTANCIAS PRIORITARIAS Y PREFERENTES 

Descripción Cantidad Precio Importe 
Ud. Muestreo Aguas receptoras R3 (análisis simple) 1 750,00 € 750,00 € 
Ud. Determinación de Sustancias Prioritarias y Preferentes (Anexos IV y V del R.D. 
870/2015 en medio receptor) 1 2.350,00 € 2.350,00 € 
 
 
CONTROL PARÁMETROS OEANOGRÁFICOS 

Descripción Cantidad Precio Importe 
Ud. Determinación de Pluviometría 3 2,10 € 6,30 € 
Ud. Determinación de determinación de la Velocidad del Viento 3 4,91 € 14,73 € 
Ud. Observación de Corrientes Marinas 3 2,10 € 6,30 € 
Ud. Observaciones de oleaje 3 2,10 € 6,30 € 
 
 
CONTROL DE AGUAS DE BAÑO  

Descripción Cantidad Precio Importe 
Ud. Muestreo de Aguas de Baño 3 245,22 € 735,66 € 
Ud. Determinación de Escherichia coli 6 16,35 € 98,10 € 
Ud. Determinación de Enterococos Intestinales 6 16,35 € 98,10 € 
 
 
CONTROL DE CYMODOSEA NODOSA 

Descripción Cantidad Precio Importe 
Ud. Análisis de praderas de cymodosea nodosa 1 4.495,11 € 4.495,11 € 
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CONTROL ESTRUCTURAL 

Descripción Cantidad Precio Importe 
Ud. Inspección de la Conducción 1 2.000,00 € 2.000,00 € 
 
 
REDACCIÓN DE INFORMES 

Descripción Cantidad Precio Importe 
Ud. De Redacción de Informe a partir de los resultados obtenidos 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

    
  TOTAL: 20.000,00 € 
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ANEXO XII 

 
MODELO DE AVAL PARA GARANTÍA DEFINITIVA 

 
 
 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca)………………..………………, con CIF núm. ………………………, con domicilio 
en ………………., en la Calle …………………, nº…….…., código postal…………...., y en 
su nombre y representación (nombre y apellidos de los apoderados) 
………………………. con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta 
del bastanteo efectuado  por la Abogacía del Estado de la Caja General de Depósitos, 
AVALA a ………………… por la cantidad máxima de ……………….. euros 
(……………..€) en concepto de garantía definitiva, ante Polígono Industrial de 
Granadilla, S.A., respondiendo como garantía del cumplimiento de todas las 
obligaciones derivadas del contrato de ejecución de las obras comprendidas en el 
“PROYECTO CONSTRUCTIVO DE FINALIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE DESAGÜE Y NUEVA EDARI 
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA (T.M. DE GRANADILLA DE ABONA)”. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa 
al beneficio de excusión, orden o división y con compromiso de pago al primer 
requerimiento hecho por Polígono Industrial de Granadilla, S.A., contra simple recibo, sin 
que deba justificar la insolvencia del garantizado, o su negativa al pago de la suma 
indicada, y sin entrar a considerar la procedencia o improcedencia de la petición de 
reintegro. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que Polígono Industrial de Granadilla, S.A. 
autorice su cancelación o devolución. 
 
En …………., a………..de……………de 20.... 
 
 
Entidad 
Firma de los apoderados. 
 
NOTA: El aval deberá ser intervenido por fedatario público, no siendo suficiente la 
simple legitimación de firmas. 
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